

深圳市罗湖区 2018 年政府投资
项目计划（草案）
（征求意见稿）

二〇一七年十二月

目 录

一、 编制说明.....	()
二、 政府投资项目分项计划.....	()
精品教育.....	()
优质医疗.....	()
治水提质.....	()
综合交通.....	()
市容、生态环境.....	()
城区安全治理.....	()
住房保障.....	()
智慧城区.....	()
文体惠民.....	()
基层社会治理.....	()
其他.....	()
三、 深圳市罗湖区 2018 年政府投资项目计划表.....	()

编制说明

为贯彻落实党的十九大精神和省市区决策部署，率先高质量全面建成小康社会，加快建设社会主义现代化先行区，充分发挥政府投资对稳增长、调结构、惠民生的支撑作用，根据罗湖区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要及年度计划目标，结合2017年度区政府投资计划安排情况、完成情况和2018年财政资金供给情况，经综合平衡并征求各相关单位意见，形成《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划（草案）》。

一、2017年区政府投资项目计划执行情况

根据区七届人大二次会议审议通过的《深圳市罗湖区2017年政府投资项目计划》和区七届人大常委会第九次会议审议批准的《罗湖区2017年政府投资项目计划调整方案》，2017年区政府投资项目计划总规模17亿元，截至12月31日，累计安排年度投资17亿元，计划下达率100%；累计完成投资19.1亿元，计划完成率112.4%。布吉河改造配套工程（一期）、深圳市公安局罗湖分局人才公寓（罗安居）、红岭小学拆建工程、罗湖医院集团保障支持中心建设工程、罗湖医院集团名中医馆与健康管理中心建设工程、罗湖区2016年未移交市政管理的公共道路照明完善提升工程、春风路地面坍塌隐患治理工程、仙桐路和梧桐山路照明完善提升工程等项目已竣工投入使用；区莲塘中医院工程、插花地第一中学新建工程、翠北小学拆建和加固工程、罗湖区体育中心室内网球馆工程、笔架山河红桂小学段整治工程、罗湖区

住宅区和城中村消防管网整治工程、红桂小学拆建工程、深南东路中间绿化带改造工程、罗湖医院集团布吉教学楼装修改造工程等项目进展顺利，完成年度责任目标；区莲塘中医院医疗设备购置项目、区人民医院 2017 年改造工程、新平村雨污分流改造工程、罗湖区延芳路沙湾河桥拆除重建工程等项目按责任制要求全力加快。

二、2018 年区政府投资项目计划安排情况

(一) 指导思想

全面贯彻落实党的十九大各项决策部署、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话及对广东、深圳工作重要批示精神，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧密衔接我区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要及年度计划目标，大力推广以合同治理为基础的市场化、专业化、法制化代建模式，鼓励引导社会资本积极参与城市基础设施和公共服务领域投资，充分发挥政府投资的引导带动和支撑保障作用，积极扩大重点领域精准有效投资，不断提高供给能力和质量，满足人民日益增长的美好生活需要，加快推进罗湖振兴发展。

(二) 基本原则

坚持集中财力保竣工、保续建、保重点，统筹兼顾、科学安排；坚持深化政府投资领域改革，加强项目谋划与整合，构建项目需求库、储备库、年度投资计划良性运行机制；坚持保障和改善民生，紧密围绕广大市民群众反映强烈的突出问题、城市发展

遗留的历史难题、制约发展的“堵点”问题，加快弥补不足、补齐短板；坚持创新协调发展，以“东进战略”为契机推动大梧桐新兴产业带建设，加快创建“国家消费型经济试验区”，进一步改善和提升城区品质，打造精致精品精彩罗湖。

（三）投资规模和安排重点

1. 2018年区政府投资计划总规模46亿元，同比增长170.2%。其中，预算资金44.2亿元，占比96.1%；教育费附加1.8亿元，占比3.9%。

2. 2018年区政府投资计划包括A、B、C三类项目共154项，总投资575.5亿元，至2017年底累计安排投资20.4亿元，2018年计划安排投资46亿元。具体如下：

（1）安排A类项目82个，总投资45.1亿元，累计已安排投资15.3亿元，年度计划投资8.6亿元，投资占比18.7%。

（2）安排B、C类项目71个，总投资530.4亿元，累计已安排投资5.1亿元，年度计划投资31.2亿元，投资占比67.8%。其中，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目安排年度建设资金30亿元，投资占比65.2%。

（3）为应对计划执行过程中部分项目因进度加快需要追加投资的情况，以及计划外出现的零星、应急工程，预留年度建设资金6.2亿元，投资占比13.5%。

3. 根据区委区政府重点工作安排，2018年政府投资“十大民生领域项目”计划安排投资约45亿元，占年度投资计划总规模97.8%。

(1) 全面提高教育质量，打造精品教育（共 19 个项目，计划安排投资 1.8 亿元）。完成插花地第一中学新建工程、翠北小学拆建和加固工程、水田小学拆建工程、锦田小学拆建工程、向西小学拆建工程、翠园中学初中部等 12 所美丽校园建设工程、插花地第一中学等 10 所学校装修改造工程、2018 年教育费附加修缮改造工程等项目建设并投入使用；加快推进红桂小学拆建工程、梧桐小学拆建工程、黄贝中学新建工程、罗湖中学操场改扩建工程、行知职业技术学校扩建工程等项目建设；开展银湖二小（未来学校）新建工程、松泉中学等 8 所学校改扩建工程、仙桐实验学校地下室改造工程、罗湖区星园学校新建工程等项目前期工作。

(2) 深化公立医院改革，增加优质医疗供给（共 18 个项目，计划安排投资 2.7 亿元）。完成区莲塘中医院工程、罗湖医院集团保障支持中心建设工程、罗湖医院集团布吉教学楼装修改造工程、桂园社康中心/湖景社康中心/笋岗社康中心/碧波社康中心业务用房改造工程、区人民医院 2017 年改造工程、区妇幼保健院 2017 年改造工程、2017 年区属医疗机构设备购置、区卫生系统信息化建设、健康小屋建设等项目建设并投入使用；加快推进 2018 年区属医疗机构设备购置、罗湖医院集团嘉宾院区功能布局调整工程、区社康综合业务支持系统新建工程、罗湖慢病院医院功能分区改造工程等项目建设；开展区妇保院住院大楼二期工程等项目前期工作。

(3) 实施治水提质，提高居民生活品质（共 10 个项目，计

划安排投资 1.4 亿元)。完成罗湖区优质饮用水入户改造工程 (2017 年)、罗湖区小区排水管网改造工程、大望村/梧桐山村社区供水管网改造工程、新平村雨污分流改造工程等项目建设并投入使用;加快推进罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段、大小坑河整治工程及排污口整治工程、大望梧桐山环保水务工程、罗湖区“一河一景”、罗湖区海绵城市等项目建设。

(4) 实施综合交通治理,提升出行品质(共 21 个项目,计划安排投资 1.2 亿元)。完成笋岗-清水河片区交通市政工程(广清路/环仓路)、清水河金湖路西北段道路功能提升工程、罗湖区人民公园路道路设施整治提升工程等项目建设并投入使用;加快推动清水河一路工程、环仓南路、清水河五路南延段建设工程、道路设施品质提升工程、综合慢行系统建设、布吉南环路(西环路至禾坑路段)建设工程、未移交市政管理公共道路市政化改造项目、新园路升级改造等项目建设;开展清水河三路拓宽改造工程、清水河二路新建工程、大望梧桐片区交通改善等项目前期工作。

(5) 改善市容生态环境,提升城区品质(共 27 个项目,计划安排投资 2.9 亿元)。完成罗湖区省立绿道 2 号线(淘金山二线巡逻路段)改建工程、罗湖区省立绿道 2 号线(梧桐山二线巡逻路段)改建工程、地铁 9 号线(罗湖段)绿化恢复工程、绿道驿站及配套设施维修工程、书城垃圾转运站升级改造工程等项目建设并投入使用;加快推动罗湖区城中村综合治理、深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目、“金三角”金融商

业核心区灯光夜景提升工程、罗湖区低效林改造工程、垃圾转运站及市政公厕提升改造工程、2018 年社区公园建设工程等项目建设。

(6) 加强安全治理，打造和谐城区（共 12 个项目，计划安排投资 2.4 亿元）。完成罗湖区住宅区和城中村消防管网整治工程、餐厅酒楼和学校管道燃气改造、东晓二十一中队等 7 个边坡治理工程、笔架山河红桂小学段整治工程、罗湖区消火栓建设及改造、西岭社区莲花楼北侧/翠榕花园等 2 个边坡治理工程、室外应急避难场所建设等项目建设并投入使用；加快推动罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治等项目建设。

(7) 加强住房保障，改善人居环境（共 4 个项目，计划安排投资 31 亿元）。完成银湖蓝山润园配建保障性住房回购等项目建设并投入使用；加快推进深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造、莲塘街道翠苑花园 2/3 栋城市更新等项目建设；开展黄贝岭消防中队大院规划调整建设保障房等项目前期工作。

(8) 加强信息化建设，构建智慧城区（共 23 个项目，计划安排投资 0.8 亿元）。完成罗湖区电子防控视频监控系统、一类点高清改造、多元化视频信息应用设备、电子取证云管理系统建设、网上督察及 9 个派出所办案区安防系统升级、东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设、东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设、广东省公安信访综合信息处理平台等项目建设并投入使用；加快推进罗湖区智慧交通提升工程、城区运行指挥中心、城区管理和社会治理一体化平台、数据治理与交换平台、人

像识别系统建设、100 路车牌识别小天眼系统、应急处突高清无线图传系统、罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统、网吧视频巡查联网等项目建设。

(9) 加强文体设施建设，丰富市民精神生活（共 4 个项目，计划投入 0.4 亿元）。完成罗湖区体育中心室内网球馆、悠·图书馆新建工程等项目建设并投入使用；加快推进罗湖区网球俱乐部 1-6 号网球场改造工程等项目建设；开展罗湖区体育综合训练中心等项目前期工作。

(10) 完善基层建设，推进基层社会治理（共 9 个项目，计划安排投资 0.4 亿元）。完成东晓派出所过渡安置业务用房维修改造工程、新南/罗湖/愉天/翠竹/罗湖桥/银湖社区服务用房改造工程、南湖街道行政服务大厅及党群服务中心改造、黄贝街道行政服务大厅及水库社区党群服务中心改造工程等项目建设并投入使用；加快推动公安系统业务用房及配套改造等项目建设；开展东晓派出所原址拆除重建等项目前期工作。

三、保障措施

(一) 加强项目谋划、储备。区发改部门要加强对项目需求库、储备库的动态管理，加大统筹协调、综合谋划力度，各部门要结合“十三五”规划目标任务、政府投资三年滚动计划和补短板三年行动计划，坚持统筹协调、问题导向、滚动调整，积极谋划计划期内的重大改革、重要政策和重大项目，加大前期项目规划培育和储备，努力构建政府投资项目梯次递进、有序建设的良好格局。

（二）深化审批制度改革。不断完善政府投资项目审批制度，深入推进投资项目在线审批系统应用，落实投资项目统一代码制度，将政府投资项目申报、办理、审批、监管等信息统一关联至项目代码，实现各部门之间审批事项、审批进度、审批资料等信息共享。加强廉政风险监控，创新监管方式，深入推进廉情预警评估系统应用，建立政府投资项目建设前、中、后全过程监控体系。

（三）创新项目建设模式。大力推进政府投资项目实施代建制，鼓励具备相关资质和项目管理实际经验的企业参与政府投资项目代建，充分发挥市场化的专业技术和管理力量，建立“权责明晰、分工合理、廉洁高效、合作共赢”的政府投资建设项目管理体系，创新引入建筑质量潜在缺陷保险及其风险管理机构，切实保障代建责任全过程履行和后期维修责任到位。推进政府投资与社会资本合作（PPP）建设模式，鼓励和引导社会资本积极参与提供公共服务。

（四）强化计划执行监督考核。落实项目验收管理，明确验收责任，规范验收行为，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益。强化竣工验收管理，严格落实建设单位及勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收主体责任，加快项目竣工验收、竣工决算审计、竣工财务决算。严格落实牵头主管部门催办、督查室督办、纪委（监察局）查办的三级督查机制，以强化计划执行、资金拨付绩效考核，促进项目规范管理和顺利实施，进一步提高政府投资项目建设质量效率。

政府投资项目分项计划

一、精品教育

(一) 续建项目

- | | |
|----------|--|
| 1、项目名称 | 插花地第一中学新建工程 |
| 建设单位 | 区建筑工务局 |
| 项目简介 | 对项目用地红线东南侧一处长120米的边坡进行治理，采用人工挖孔桩+预应力锚索+格构梁等组合方式支护，用地范围内新建一栋地上6层（局部3层、4层）、地下1层教学综合楼，室内安装电气等系统，室外建设配套设施，电力管线迁改、400KVA临时用电工程等。新建总建筑面积23584平方米，其中地上18823平方米（含架空层及连廊1935平方米、门卫室28平方米），地下4761平方米。学校建成后办学规模为36班/1800学位。 |
| 总投资 | 12765万元 |
| 建设周期 | 2016.05-2018.06 |
| 项目进展情况 | 完成主体结构工程100%，装饰装修工程30%。 |
| 累计安排投资 | 7550万元 |
| 年度计划投资 | 教育费附加1000万元 |
| 年度主要建设内容 | 完成工程竣工验收，结算送审。 |
| 2、项目名称 | 翠北小学拆建和加固工程 |
| 建设单位 | 区建筑工务局 |
| 项目简介 | 拆除原有5层教学楼，原址新建一栋地上6层、地下1层的教学楼，以及室外园林、绿化、给排水、应急避难场所等配套工程及门卫室建设，拆建后学校规模由31个班增加至42个班。新建建筑面积15560平方米，其中地上11740平方米，地下3722平方米，门卫室98平方米；对功能楼进行加固改造，改造建筑面积3706平方米；对宿舍楼进行加固改造，改造建筑面积967平方米。 |
| 总投资 | 8414万元 |
| 建设周期 | 2016.07-2018.08 |
| 项目进展情况 | 完成装饰装修工程、机电安装工程100%，室外工程20%。 |
| 累计安排投资 | 5214万元 |
| 年度计划投资 | 教育费附加300万元 |
| 年度主要建设内容 | 完成工程竣工验收，结算送审。 |

3、项目名称	水田小学拆建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	拆除原有5层教学楼、3层违章建筑及岗亭，原址新建一栋地上6层、地下1层的教学楼，对保留的教学综合楼外立面及屋顶进行改造，新建运动场、围墙等配套工程，拆建后学校规模由24个班增加至30个班。新建总建筑面积11031平方米，其中地上8195平方米（含架空层695平方米），地下2836平方米；保留建筑面积2773平方米。
总投资	5148万元
建设周期	2016.04-2018.08
项目进展情况	完成主体结构工程100%，墙体砌筑工程90%，装饰装修工程25%。
累计安排投资	2663万元
年度计划投资	教育费附加500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
4、项目名称	锦田小学拆建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	拆除原有宿舍楼，新建一栋地上6层、地下1层教学综合楼，室内安装电气、给排水等，室外配套建设运动场、景观照明等，拆建完成后学校规模由31个班增加至48个班。新建总建筑面积10006平方米，其中地上5798平方米（含架空层498平方米，连廊280平方米），地下4208平方米；保留建筑面积13140平方米。
总投资	5105万元
建设周期	2016.04-2018.08
项目进展情况	完成主体结构封顶，装饰装修工程30%。
累计安排投资	2708万元
年度计划投资	教育费附加500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

5、项目名称	向西小学拆建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	拆除原有5层教学楼，原址新建一栋地上6层、地下1层教学楼，以及室外跑道、篮球场、园林绿化、给排水等配套工程，拆建后学校规模由24个班增加至30个班。新建总建筑面积12470平方米，其中地上9659平方米，地下2811平方米；保留建筑面积2339平方米。
总投资	6073万元
建设周期	2016.03-2018.08
项目进展情况	完成主体结构工程100%，装饰装修工程40%。
累计安排投资	3004万元
年度计划投资	教育费附加700万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

6、项目名称	梧桐小学拆建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	拆除原有办公楼及食堂，在用地范围内新建一栋4层教学楼、一栋6层功能楼及1层地下室，室内安装电气、给排水等配套工程，室外建设运动场等配套设施，拆建完成后学校规模由12个班增加至18个班。新建总建筑面积9091.6平方米，其中地上6513平方米（含架空层534平方米），地下2578.6平方米；保留建筑面积3896平方米。
总投资	4428万元
建设周期	2016.04-2019.08
项目进展情况	完成桩基工程100%和土石方工程60%。
累计安排投资	1430万元
年度计划投资	教育费附加800万元
年度主要建设内容	完成主体结构封顶，装饰装修工程30%。

7、项目名称	红桂中学等3所学校美丽校园项目
建设单位	区教育局
项目简介	改造范围包括红桂中学、翠竹外国语实验学校（二部）、安芳小学等3所学校美丽校园项目，主要建设内容涉及： （一）对学校教学楼、综合楼等建筑物外墙、屋面、部分内墙及天棚、楼梯间等进行翻新改造；（二）对学校标识系统、室外景观、绿化进行提升改造。
总投资	2687万元
建设周期	2017.07-2018.02
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	1550万元
年度计划投资	教育费附加500万元
年度主要内容	完成工程竣工验收，结算送审。

8、项目名称	笋岗中学等3所学校美丽校园项目
建设单位	区教育局
项目简介	改造范围包括笋岗中学、新秀小学、螺岭外国语实验学校（二部）等3所学校，主要建设内容涉及：（一）对学校教学楼、行政楼等建筑物外墙、走廊、楼梯间等进行翻新改造；（二）对学校园建、绿化、运动场进行升级改造；（三）电气及给排水改造。
总投资	2259万元
建设周期	2017.07-2018.02
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	1350万元
年度计划投资	教育费附加300万元
年度主要内容	完成工程竣工验收，结算送审。

（二）新建项目

9、项目名称	红桂小学拆建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	拆除结构安全性等级为Dsu级的教学楼、乒乓球馆和教师单身宿舍楼，用地范围内新建一栋6层教学综合楼及一栋5层风雨操场，拆建后学校规模由23个班增加至30个班。
总投资	10357万元
建设周期	2017.10-2019.09
项目进展情况	正在申报水土保持方案审批，申请工程规划许可证，预算编制。
累计安排投资	120万元
年度计划投资	教育费附加2000万元
年度主要建设内容	主体施工完成50%。
10、项目名称	黄贝中学新建工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	项目总规划用地面积19203平方米，主要建设内容为新建一栋6层教学办公综合楼，包括教学、生活、运动及辅助用房等，新建总建筑面积44430平方米，其中计容建筑面积为27388平方米（规定建筑面积24985平方米、核增建筑面积2403平方米），不计容建筑面积（地下车库及设备用房）17042平方米。学校建成后规模为36班/1800学位初级中学。
总投资	27823万元（估算）
建设周期	2018.01-2021.12
项目进展情况	申报建设用地规划许可。
累计安排投资	280万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

11、项目名称	翠园中学初中部等12所美丽校园建设工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对翠园中学初中部、文锦中学、螺岭小学一部、翠茵小学、草埔小学、东晓小学、东昌小学、靖轩小学、景贝小学、罗湖小学、人民小学、华丽小学实施美丽校园项目。
总投资	11000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	开展设计施工总承包招标。
累计安排投资	15万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

12、项目名称	插花地第一中学等10所学校装修改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	包括插花地第一中学、向西小学、翠北小学、锦田小学、水田小学、滨河中学、翠园中学高中部（扩建）等7所新改扩建学校二装、莲馨家园小区配套幼儿园及春风幼儿园改造、贝丽中学装修改造工程。
总投资	18000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	开展设计施工总承包招标。
累计安排投资	36万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

13、项目名称	2018年教育费附加修缮改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对滨河小学等23所学校进行修缮改造。
总投资	11500万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	开展设计施工总承包招标。
累计安排投资	15万元
年度计划投资	教育费附加260万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

14、项目名称	罗湖中学操场改扩建工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	在原操场加建两层地下室、一层架空层。
总投资	10000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.08
项目进展情况	开展方案设计。
累计安排投资	65万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

15、项目名称	行知职业技术学校扩建工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对行知职业技术学校部分建（构）筑物拆除重建。
总投资	14000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展可行性研究报告编制。
累计安排投资	110万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

（三）前期项目

16、项目名称	银湖二小（未来学校）新建工程
建设单位	区前期办
项目简介	利用银湖三九片更新单元原10地块教育设施用地作为选址，打造一所“面向未来、对标国际、应对智能时代”的未来学校。
总投资	26760万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展方案设计。
累计安排投资	40万元
年度计划投资	教育费附加50万元
年度主要建设内容	完成可研报批，开展初步设计编制。

17、项目名称	松泉中学等8所学校改扩建工程
建设单位	区前期办
项目简介	实施松泉中学、东湖中学、布心小学、水库小学、淘金山小学5所学校改扩建工程，泰宁小学、翠竹外国语学校（一部）、布心中学拆建工程。
总投资	119000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展方案设计。
累计安排投资	70万元
年度计划投资	教育费附加200万元
年度主要建设内容	完成初步设计工作。

18、项目名称	仙桐实验学校地下室改造工程
建设单位	区前期办
项目简介	对仙桐实验学校地下室进行改扩建。
总投资	5000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展方案设计。
累计安排投资	30万元
年度计划投资	教育费附加100万元
年度主要建设内容	完成方案设计、可研申报等前期工作，开展初步设计编制

19、项目名称	罗湖区星园学校新建工程
建设单位	区前期办
项目简介	新建罗湖区星园学校。
总投资	9600万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	完成可行性研究报告编制。
累计安排投资	50万元
年度计划投资	教育费附加150万元
年度主要建设内容	完成用地手续审批，开展方案设计。

二、优质医疗

（一）续建项目

20、项目名称	区莲塘中医院工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	新建一栋10层住院楼，一栋8层行政科研楼，一栋5层门诊楼，占地面积24093平方米，总建筑面积73521平方米。提供床位400个，停车位601个。
总投资	49849万元
建设周期	2012.06-2018.03
项目进展情况	完成外立面陶板、玻璃幕墙工程100%，二次精装修工程60%
累计安排投资	32490万元
年度计划投资	预算资金8000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

21、项目名称	罗湖医院集团保障支持中心建设工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	将加固合格后的布吉街中元路33号一栋6层厂房改造为罗湖医院集团五个保障支持中心，改造总建筑面积11678平方米，具体包括：（一）室内装饰及安装；（二）外立面及屋面改造；（三）配套设备设施；（四）室外工程等。
总投资	9526万元
建设周期	2016.05-2017.11
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	5700万元
年度计划投资	预算资金1500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
22、项目名称	2017年区属医疗机构设备购置项目
建设单位	区卫生计生局、罗湖医院集团
项目简介	购置磁共振成像系统（3.0T）等455台/套设备医疗设备。
总投资	20004万元
建设周期	2017.09-2018.06
项目进展情况	完成全部设备80%的采购工作。
累计安排投资	30万元
年度计划投资	预算资金10000万元
年度主要建设内容	完成全部设备采购，决算送审。

23、项目名称	区莲塘中医院医疗设备购置项目
建设单位	罗湖医院集团
项目简介	购置医用磁共振成像设备（MRI 1.5T）等2507台/套设备。
总投资	23595万元
建设周期	2016.11-2018.06
项目进展情况	完成全部设备35%的采购工作。
累计安排投资	8000万元
年度计划投资	预算资金3500万元
年度主要建设内容	完成全部设备采购，决算送审。

24、项目名称	区卫生系统信息化建设项目
建设单位	区卫生计生局
项目简介	建设罗湖区域卫生数据中心、区域卫生信息平台、三大业务系统（医院信息管理系统、公共卫生管理系统、卫生综合管理系统），包括：专网光纤建设、院数据中心机房建设、区卫生信息数据中心硬件设备采购、区卫生信息平台及应用软件建设、健康罗湖服务门户系统建设、区卫生信息系统支撑软件采购、系统及数据迁移、综合布线建设、区莲塘中医院信息化建设。
总投资	8861万元
建设周期	2014.09-2018.09
项目进展情况	完成工程形象进度90%。
累计安排投资	6180万元
年度计划投资	预算资金1000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

25、项目名称	罗湖医院集团布吉教学楼装修改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	将加固合格后的布吉欣业大厦改造为罗湖医院集团布吉教学楼，改造总建筑面积9100平方米。
总投资	3112万元
建设周期	2017.04-2018.08
项目进展情况	完成形象进度30%，包含楼层回填、脚手架搭设、施工电梯安装等。
累计安排投资	715万元
年度计划投资	预算资金1150万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

26、项目名称	健康小屋建设项目
建设单位	罗湖医院集团
项目简介	购置健康指标自助检测机等5类设备，建设46家健康小屋。
总投资	827万元
建设周期	2017.11-2018.06
项目进展情况	完成设备采购招标。
累计安排投资	200万元
年度计划投资	预算资金300万元
年度主要建设内容	完成全部设备采购，结算送审。

27、项目名称	桂园社康中心业务用房改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对桂园社康中心业务用房的诊治区、全科诊疗区、急诊急救区、预防保健区、辅助科室、相关常用临床科室进行功能区域分区改造。
总投资	460万元
建设周期	2017.09-2018.06
项目进展情况	施工中。
累计安排投资	170万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

28、项目名称	湖景社康中心业务用房改造工程等3个项目
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对湖景社康中心、笋岗社康中心及碧波社康中心业务用房进行改造。
总投资	651万元
建设周期	2017.06-2018.03
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	370万元
年度计划投资	预算资金150万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

29、项目名称	区中医院黄贝康复分院改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	将康复分院大楼四楼副楼改造为中医治未病科业务用房，同时对大楼外墙进行改造。
总投资	186万元
建设周期	2017.09-2018.06
项目进展情况	完成外墙面铲除、抹灰及腻子工程，进行外墙漆及空调隔栅安装工程。
累计安排投资	70万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

（二）新建项目

30、项目名称	区妇幼保健院2017年改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对罗湖区妇幼保健院强电、弱电、给排水进行改造，包括：（一）强电拆除并新装一、三、十层共3层电气管线；（二）弱电拆除并新建全院视频监控系统；新增消防控制室、七、八、九层门禁系统，安装中心管理平台1台、可视对讲管理机1台、单元门口机5台等；地下室停车场更换道闸系统2套，安装出入口控制终端2套、出入口控制机2套等；（三）给排水，更新负二层、四层及屋面给水管道，新增无负压给水设备1套等。
总投资	350万元
建设周期	2017.10-2018.09
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	100万元
年度计划投资	预算资金150万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

31、项目名称	区医养融合老年病医院改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对福利中心一期部分用房进行改造，改造总建筑面积876平方米，包括装饰工程、安装工程。
总投资	201万元
建设周期	2017.11-2018.09
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金110万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
32、项目名称	罗湖慢病院医院功能分区改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对罗湖慢病院三层、五层及屋顶进行局部改造，改造建筑面积730平方米，屋面面积42平方米。
总投资	143万元
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金60万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

33、项目名称	2018年区属医疗机构设备购置项目
建设单位	区卫生计生局、罗湖医院集团
项目简介	罗湖医院集团购置直线加速器等913台/套医疗设备，罗湖区慢性病院购置数字化X光机（DR）等29台/套医疗设备。
总投资	32580万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要内容	完成项目立项，开展设备采购招标。

34、项目名称	罗湖医院集团嘉宾院区功能布局调整工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	<p>（一）将置地广场三楼改造为健康体检中心，建筑面积为2200平方米；</p> <p>（二）将医技楼一楼改造为急诊科，建筑面积为2150平方米；医技楼五楼改造为检验科和输血科，建筑面积约790平方米；医技楼六楼改造为病理科，保留PCR实验室，建筑面积约790平方米；医技楼十五楼保留远程影像中心、精准研究院，其余作为示教室，建筑面积约790平方米；</p> <p>（三）将嘉宾门诊楼一楼西面改造为影像中心，建筑面积约977平方米；</p> <p>（四）将住院楼地下配电房进行升级扩容改造。</p>
总投资	6000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	开展可行性研究报告编制。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要内容	完成项目立项，开展工程建设。

35、项目名称	区人民医院2017年改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	包括消防主机更新及建筑消防设施更换、手术室至病理科轨道物流工程建设、空调更新。
总投资	2500万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成初步设计及概算编制。
累计安排投资	30万元
年度计划投资	预算资金600万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

36、项目名称	区社康综合业务支持系统新建工程
建设单位	罗湖医院集团
项目简介	新建社康综合业务支持系统，在现有市属信息系统的基础上，进行功能补充，实现社康与医院的业务集成，使医疗源更好的服务于辖区居民。
总投资	350万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成初步设计编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

（三）前期项目

37、项目名称	区妇保院住院大楼二期工程
建设单位	罗湖医院集团、区前期办
项目简介	对环保大厦及计生中心两栋现有建筑进行拆除，原两宗地块进行整合后新建妇保院住院大楼二期工程。
总投资	50000万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	开展法定图则调整的相关规划研究工作。
累计安排投资	300万元
年度计划投资	预算资金30万元
年度主要建设内容	开展规划调整、产权注销、方案设计等前期工作。

三、治水提质

（一）续建项目

38、项目名称	罗湖区优质饮用水入户改造工程（2017年）
建设单位	区环保水务局
项目简介	对罗湖辖区田苑/田苑新村等95个小区共39158户进行优质饮用水入户改造，包括：全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管，重新敷设给水管道，埋地给水管主要采用聚乙烯管，部分采用球墨铸铁管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。
总投资	26704万元
建设周期	2017.05-2018.09
项目进展情况	累计完工80个小区3.76万户。
累计安排投资	400万元（不含市财政资金）
年度计划投资	预算资金1000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

39、项目名称	罗湖区小区排水管网改造工程（2017年）
建设单位	区环保水务局
项目简介	对罗湖辖区海丽大厦、螺岭外国语实验学校等共55个小区排水管网进行改造。主要建设内容包括：小区雨污分流、雨水立管改造等。另外含小区相关管线迁改、绿化恢复等。
总投资	7249万元
建设周期	2017.10-2018.09
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	200万元（不含市财政资金）
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

（二）新建项目

40、项目名称	大望村、梧桐山村社区供水管网改造工程
建设单位	区环保水务局
项目简介	对大望村、梧桐山村社区供水管网进行改造，包括社区管网和市政管网，社区管网改造范围为大望村、新田村、新平村、梧桐山村，市政管网改造范围为望桐新路、新平大道、望桐路延长段、望桐路、大望路、大望村支路、梧桐村支路，以及交通疏解工程。
总投资	6444万元
建设周期	2017.12-2019.03
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	1105万元（市财政1000万元，区财政105万元）
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

41、项目名称	新平村雨污分流改造工程
建设单位	区环保水务局
项目简介	对新平村雨污进行分流改造、新建弘法寺佛学院泵站和污水管网，包括新平村雨污分流改造、弘法寺佛学院排污工程。
总投资	4425万元
建设周期	2017.12-2019.03
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	710万元
年度计划投资	预算资金1000万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

42、项目名称	大小坑河整治工程及排污口整治工程
建设单位	区环保水务局
项目简介	对大小坑河道及排污口进行整治，整治范围起点为大坑水库水坝，终点为位于布吉河的大小坑污水截流泵站，治理长度约1.7公里，包括截污工程、结构工程、景观工程、交通疏解工程。
总投资	5125万元
建设周期	2017.12-2019.03
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	35万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

43、项目名称	罗湖区小区排水管网改造工程第二批（2017年）
建设单位	区环保水务局
项目简介	对原计划第二批实施的95个小区排水管网以及第三批剩余小区排水管网进行改造。主要建设内容包括：小区雨污分流、雨水立管改造等。另外含小区相关管线迁改、绿化恢复等。
总投资	13000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.09
项目进展情况	开展初步设计及概算编制。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
44、项目名称	罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对辖区511小区119280户实施供水管网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质。
总投资	142500万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展需求调研。
累计安排投资	10000万元（市财政）
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

45、项目名称	罗湖区海绵城市建设
建设单位	区环保水务局
项目简介	对一期笋岗片区、二期大望梧桐片区和金三角片区、三期清水河片区及深圳水库片区等区域进行海绵城市改造，建设透水铺装、下沉绿地、雨水花园和生态滞留区等海绵措施。
总投资	28000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展一期笋岗片区可行性研究报告编制工作。
累计安排投资	30万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。
46、项目名称	大望梧桐山环保水务工程
建设单位	区环保水务局
项目简介	大望村、梧桐山村雨污分流改造工程，梧桐山河、仙湖水河口截污闸工程等。
总投资	8000万元
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	开展项目建议书编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

47、项目名称	罗湖区“一河一景”建设
建设单位	区环保水务局、区城管局
项目简介	对梧桐山河、布吉河等河流进行水环境综合整治工程，结合周边业态及人文景观，定位水墨书香，进行景观提升改造。
总投资	15000万元(估算)
建设周期	2018.06-2019.12
项目进展情况	开展项目建议书编制。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

四、综合交通

(一) 续建项目

48、项目名称	笋岗-清水河片区交通市政工程（广清路、环仓路）
建设单位	区建筑工务局
项目简介	新建梨园路东延段、环仓路南延段、广清路等三条市政道路，总长2279米。主要建设内容包括土石方、道路、交通、电气、给排水、燃气、迁改、边坡支护及交通疏解等。
总投资	12672万元
建设周期	2016.05-2018.12
项目进展情况	完成工程形象进度35%。
累计安排投资	2500万元
年度计划投资	预算资金2000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

49、项目名称	田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	新建田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路等四条市政道路，道路总长1075米。主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化、电缆通道改造等。
总投资	3343万元
建设周期	2015.11-2019.06
项目进展情况	正在搭建临时工棚。
累计安排投资	200万元
年度计划投资	预算资金600万元
年度主要建设内容	完成工程形象进度50%。

50、项目名称	清水河金湖路西北段道路功能提升工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对金湖路西北段道路功能进行提升，改造道路长950米，整治总面积11300平方米。主要建设内容为：园建、桩板墙、绿化、照明及给排水、电力迁改及其他工程等。
总投资	2401万元
建设周期	2016.08-2018.09
项目进展情况	正在进行金湖公园绿化施工。
累计安排投资	1295万元
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

51、项目名称	黄贝岭片区市政道路改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	改造黄贝岭片区四条市政道路，包括一号路、二号路、三号路及四号路，改造道路总长1.975公里，主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电气、燃气工程、岩土、绿化等。
总投资	7135万元
建设周期	2015.06-2019.03
项目进展情况	正在进行二号路人工挖孔桩施工。
累计安排投资	3000万元
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

52、项目名称	罗湖区人民公园路道路设施整治提升工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对人民公园路道路设施进行整治提升，涉及道路长1.4公里
总投资	842万元
建设周期	2017.07-2018.03
项目进展情况	完成工程形象进度30%。
累计安排投资	270万元
年度计划投资	预算资金300万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

53、项目名称	清水河一路建设工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	清水河一路西起红岗路，东至环仓路南延段，为城市次干道，改造后道路长1014米，红线宽37米，双向六车道。
总投资	21874万元
建设周期	2017.11-2019.12
项目进展情况	完成勘察文件审查工作，正在开展施工图审查。
累计安排投资	40万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成工程形象进度40%。
54、项目名称	清水河五路南延段建设工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	新建清水河五路南延段（清水河一路至拟建环仓南路），道路全长303米，为城市次干道，红线宽31米，双向四车道，设计时速40公里/小时。
总投资	6093万元
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	取得环评、水保批复，已完成勘察文件审查工作，正在开展施工图审查。
累计安排投资	40万元
年度计划投资	预算资金400万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

55、项目名称	道路设施品质提升工程
建设单位	罗湖交通运输局
项目简介	对罗湖区未纳入现阶段提升改造的244条道路设施实施品质提升计划，道路总长约126.68千米。2018年重点推进洪湖西路、人民公园路、人民北路等98条道路提升改造，总长53.25千米，2019年重点推进延芳路等146条道路改造提升，总长73.43千米。
总投资	274000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

56、项目名称	综合慢行系统建设
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	包括清水河一路共享街道、清水河二路、环仓南路慢行改善，清水河一草埔跨铁路慢行高架桥、银湖片区休闲游径改造，解放路、宝安南路、人民南路慢行环境改善，嘉宾路步行街改造提升、沿河南路高架景观综合提升、文锦南路口岸、东门南路口岸接驳改造，河边北路、沿河东路步行街改造，嘉宾路河岸、解放路河岸口袋公园。
总投资	76300万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	完成需求梳理，形成项目库。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

57、项目名称	布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	建设布吉南环路西环路至禾坑路段，长约2公里，包括道路工程建设、地下综合管廊、拆迁、边坡整治等。
总投资	169000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展前期研究。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

58、项目名称	环仓南路建设工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	新建环仓南路，道路长962米，红线宽度32米，双向六车道，设计速度50公里/小时，为城市次干道；（2.5+2.8+3.3+6.6+2.1）米×3.6米综合管廊长925米。
总投资	28000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.06
项目进展情况	完成勘察工作，正在开展勘察文件审查和初步设计。
累计安排投资	40万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

59、项目名称	未移交市政管理公共道路市政化改造项目
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对10个街道共134条未移交市政管理道路进行改造，包括：翠竹街道愉贝街等6条道路、东湖街道大望路等14条道路、东晓街道稻花路等5条道路、清水河街道珠岭路等22条、笋岗街道展艺二街等19条、东门街道永旺街等9条、桂园街道河边二路等5条、黄贝街道翠芳街等8条、莲塘街道西岭下一街等23条、南湖街道渔村街等23条。
总投资	50000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展全过程代建方案编制。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要内容	完成项目立项，开展工程建设。
60、项目名称	2017年道路人行系统城区品质工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对辖区商业中心区等范围内12条主要道路的陈旧破损人行道及非机动车道系统进行整体城区品质提升。
总投资	16930万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成勘察外业测绘任务，勘察单位正在进行数据内业整理工作。
累计安排投资	145万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要内容	完成项目立项，开展工程建设。

61、项目名称	新园路升级改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对新园路进行升级改造。
总投资	2000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	开展方案设计。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

62、项目名称	翠竹路-水贝二路人行天桥
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	建设翠竹路-水贝二路人行天桥，改善水贝片区跨越翠竹路的人行交通。
总投资	2200万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成初步设计及概算。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

63、项目名称	2017年度罗湖区交通拥堵治理工程
建设单位	罗湖交通运输局
项目简介	对红岗路青湖山庄公交站、莲十路-仙湖路交叉口、畔山路等节点进行交通拥堵治理。
总投资	1000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

（三）前期项目

64、项目名称	清水河三路拓宽改造工程
建设单位	罗湖交通运输局
项目简介	清水河三路拓宽段起点为宝岗路，终点至环仓路，道路全长约1千米，城市次干道，设计速度40公里/小时，双向四车道拓宽成双向六车道，并规划建设地下综合管廊。
总投资	33000万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	开展勘察、设计招标。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金15万元
年度主要建设内容	开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。

65、项目名称	清水河三路新建工程
建设单位	区前期办
项目简介	清水河三路北延至红岗路，新建长度约500米。
总投资	5000万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	完成设计招标，开展勘察招标。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。

66、项目名称	清水河二路新建工程
建设单位	区前期办
项目简介	将清水河二路规划为双向六车道，道路红线宽度为37米，同时，打通清水河二路西侧与红岗路连接、东延至草铺立交。
总投资	12000万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	开展勘察、设计招标。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金15万元
年度主要建设内容	开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。

67、项目名称	大望梧桐片区交通改善
建设单位	区前期办
项目简介	优化大望桥两端及片区交通组织，增设公交客流集散中心，提升公交服务品质。
总投资	5000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。

68、项目名称	清水河一路接清平高速匝道
建设单位	区前期办
项目简介	建设清水河一路接清平高速下行匝道。
总投资	800万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	完成勘察招标。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金15万元
年度主要建设内容	开展初步设计及概算编制等工作。

五、市容、生态环境

(一) 续建项目

69、项目名称	罗湖区省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程
建设单位	区城管局
项目简介	对罗湖区省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）进行改建，改建道路总长7820米。主要建设内容包括：园建、驿站及中水处理站、绿化、电气、给排水、水土保持等。
总投资	9700万元
建设周期	2016.10-2018.12
项目进展情况	完成双桥花园节点，二级驿站主体工程等，正在进行L型栈道、排污工程等施工。
累计安排投资	3270万元
年度计划投资	预算资金2000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
70、项目名称	罗湖区省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）改建工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对罗湖区省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）进行改建，改建道路总长4000米。主要建设内容包括：绿道、绿化、安装、配套等。
总投资	3654万元
建设周期	2016.10-2018.12
项目进展情况	绿道沿线管沟开挖及管道敷设完成90%，k01+060处挡墙施工完成30%。
累计安排投资	1400万元
年度计划投资	预算资金700万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

71、项目名称	十大微片区--桂园街道桂园北片区交通和景观综合提升工程
建设单位	桂园街道办
项目简介	对桂园街道桂园北片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。
总投资	2864万元
建设周期	2016.11-2018.01
项目进展情况	完成工程形象进度70%。
累计安排投资	1300万元
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

72、项目名称	十大微片区--东门街道东门老街片区交通和景观综合提升工程
建设单位	东门街道办
项目简介	对东门街道东门老街片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。
总投资	3474万元
建设周期	2016.11-2018.01
项目进展情况	完成工程形象进度60%。
累计安排投资	1700万元
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

73、项目名称	十大微片区—黄贝街道碧波片区交通和景观综合提升工程
建设单位	黄贝街道办
项目简介	对黄贝街道碧波片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。
总投资	3729万元
建设周期	2016.11-2018.01
项目进展情况	完成工程形象进度75%。
累计安排投资	2280万元
年度计划投资	预算资金400万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

74、项目名称	2017年社区公园建设工程
建设单位	区城管局
项目简介	对辖区海燕广场、宝安南广场、文锦花园广场、源兴居社区公园、大塘龙社区公园等5个社区公园进行改造。
总投资	979万元
建设周期	2017.09-2018.09
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	140万元
年度计划投资	预算资金400万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

75、项目名称	互联网产业园及洪湖五街转运站改造工程
建设单位	区城管局
项目简介	改造洪湖五街、互联网产业园等2座垃圾转运站。其中洪湖五街转运站用地面积310平方米，建筑面积154平方米；互联网产业园转运站用地面积313平方米，建筑面积320平方米。
总投资	580万元
建设周期	2017.08-2018.03
项目进展情况	完成主体工程施工。
累计安排投资	270万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
76、项目名称	打造“花漾街区、街心公园”绿化提升工程（2017年）
建设单位	区城管局
项目简介	对辖区文锦渡口岸、田贝三路社区公园等23个社区公园进行景观提升，包括园建工程、绿化工程。
总投资	680万元
建设周期	2017.10-2018.09
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	150万元
年度计划投资	预算资金300万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

77、项目名称	绿道驿站及配套设施维修工程
建设单位	区城管局
项目简介	绿道驿站翻修，监控设备更换，监控室改造、添置铁马、I型、U形车档，增加禁止骑行安全标识，增设固定保安亭等。
总投资	522万元
建设周期	2017.09-2018.04
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	130万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

78、项目名称	辖区行道树补种及更换工程
建设单位	区城管局
项目简介	对罗湖辖区东乐路、太白路、向西路等54条道路行道树进行补种及更换。
总投资	625万元
建设周期	2017.08-2018.04
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	120万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

79、项目名称	罗沙路生态景观林带（一期）工程
建设单位	区城管局
项目简介	对罗沙路道路（罗芳立交桥-罗沙莲塘跨线桥段）两侧山体进行林相改造，改造面积约15.5万平方米。
总投资	470万元
建设周期	2017.08-2018.07
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	60万元
年度计划投资	预算资金160万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

80、项目名称	地铁相关设施立体绿化工程
建设单位	区城管局
项目简介	对地铁9号线银湖站、红岭南站、鹿丹村站及地铁7号线笋岗站、洪湖站、田贝站、太安站共7个站点进行立体绿化改造。
总投资	139万元
建设周期	2017.11-2018.09
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金85万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

81、项目名称	深南东路中间绿化带改造工程
建设单位	区城管局
项目简介	对深南东路（文锦中路至新秀立交路段）中间绿化带进行升级改造，改造总面积1303平方米。
总投资	109万元
建设周期	2017.06-2018.01
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

82、项目名称	火车站东等3个垃圾转运站立体绿化工程
建设单位	区城管局
项目简介	对罗湖火车站东垃圾转运站、草埔东垃圾转运站和国威路垃圾转运站进行立体绿化改造。
总投资	119万元
建设周期	2017.08-2018.04
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

83、项目名称	十大微片区-清水河、南湖、翠竹街道片区交通和景观综合提升工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对清水河街道金湖路沿线片区、南湖街道文锦片区、翠竹街道太安片区交通和景观进行综合提升。
总投资	5783万元
建设周期	2017.12-2019.03
项目进展情况	开展施工招标。
累计安排投资	230万元
年度计划投资	预算资金2000万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。
84、项目名称	罗湖区森林消防大队营房改建工程
建设单位	区城管局
项目简介	对原5层、楼高15.2米综合楼进行结构加固并重新装修，改造总建筑面积1448平方米；新建消防物资堆放棚和地下设备房，总建筑面积693平方米；室外新建园林绿化，安装给排水、电气等，总面积8305平方米。
总投资	1802万元
建设周期	2017.11-2019.03
项目进展情况	开展施工招标。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	动工建设，完成形象进度60%。

85、项目名称	市政公厕新改建工程
建设单位	区城管局
项目简介	拆建金豪天桥公厕1座，新建聚宝路公厕1座，改造爱国路、湖贝街心、凤凰路、田心、环卫大楼、草埔东、人民桥、新田8座公厕。
总投资	352万元
建设周期	2017.10-2018.06
项目进展情况	开展施工招标。
累计安排投资	100万元
年度计划投资	预算资金150万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

86、项目名称	书城垃圾转运站升级改造工程
建设单位	区城管局
项目简介	对书城垃圾转运站进行外观艺术化提升；主体结构更新，采用定制箱体，改变现有作业模式为全密闭错层压缩作业；修缮破损地面替换为满铺钢板；采用最先进的除臭工艺和智能监控管理系统。
总投资	249万元
建设周期	2017.11-2018.06
项目进展情况	开展施工招标。
累计安排投资	125万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

87、项目名称	罗湖区城中村综合治理
建设单位	区城管局
项目简介	对城中村道路、给排水管网、室内消防、电气、消防电、监控、网络、燃气、社区围合、文化长廊、绿化、景观、垃圾转运站、立面、景观灯等提升改造。
总投资	140000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.07
项目进展情况	开展需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

88、项目名称	深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目
建设单位	区城管局
项目简介	采用全过程代建实施深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升、罗湖区30座人行天桥景观改造及“三横四纵”道路沿线视觉一体化项目。
总投资	59800万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成代建单位的招标。
累计安排投资	2090万元
年度计划投资	预算资金2000万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

89、项目名称	十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对东湖、东晓、莲塘街道微片区的交通和景观进行提升。
总投资	12000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	开展前期研究。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

90、项目名称	“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程
建设单位	区城管局
项目简介	开展罗湖商业核心区灯光夜景提升工程建设，对地王大厦、鸿昌大厦、金丰城、深业中心大厦、中建大厦等20栋楼宇，及周边人行区域进行灯光夜景效果提升。
总投资	15000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.11
项目进展情况	完成罗湖区灯光区域详规规划编制。
累计安排投资	150万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

91、项目名称	罗湖区低效林改造工程
建设单位	区城管局
项目简介	分三年度对罗湖辖区的速生林（含桉树、马占相思树）进行改造，共计190公顷。
总投资	6300万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设，完成第一阶段改造任务，约20公顷。

92、项目名称	垃圾转运站及市政公厕提升改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	升级改造辖区剩余未改造的45座垃圾转运站、剩余35座市政公厕。包括土建及设备采购。
总投资	9450万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

93、项目名称	打造“花漾街区、街心公园、花景大道、特色主体花卉公园”项目（2018年）
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对罗湖区10个街道分别打造1个花漾街区、2个街心公园、2条“花景大道”、1个“特色主体花卉公园”。
总投资	1800万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

94、项目名称	2018年社区公园建设工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	结合“城市双修”工作，新建并改造一批社区公园。
总投资	1500万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

95、项目名称	特力吉盟垃圾转运站新建工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	新建特力吉盟垃圾转运站，打造集垃圾收运、环保宣教等功能于一体的高标准站点。
总投资	1200万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	开展概念设计工作。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要内容	完成项目立项，开展工程建设。

六、城区安全治理

（一）续建项目

96、项目名称	罗湖区住宅区和城中村消防管网整治工程
建设单位	区住房建设局
项目简介	对10个街道205个住宅区和城中村进行消防管网整治。包括：拆除小区部分原有消防管网，新敷设室外球墨铸铁管共133262米、室内镀锌钢管共112291米，安装室外消火栓562个、室内消火栓箱16686套，更新室内消火栓箱1713套、阀门7507个、水泵接合器73套、干粉灭火器14466个，补齐室内消火栓箱缺失水带、水枪共707套，新建室外消防泵房及消防水池共15座，砌筑阀门井、水表井共2881座，安装消防控制联柜2套、消防泵10套、消防不锈钢水箱1套等，破复路面96802平方米、绿化带7458平方米。
总投资	21921万元
建设周期	2017.09-2018.09
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	5350万元
年度计划投资	预算资金5000万元
年度主要内容	完成工程竣工验收，结算送审。

97、项目名称	罗湖区老旧电气安全隐患整治试点工程
建设单位	罗湖供电局
项目简介	对罗湖辖区10个街道办77个台区的老旧电气安全隐患进行整治。
总投资	15030万元
建设周期	2017.05-2018.03
项目进展情况	完成工程形象进度50%。
累计安排投资	7139万元
年度计划投资	预算资金4000万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

98、项目名称	餐厅酒楼和学校管道燃气改造
建设单位	区住房建设局
项目简介	对富宝楼等17条食街、罗湖区采婷幼儿园等47所学校及幼儿园进行燃气改造。
总投资	1345万元（政府投资1069万元，燃气集团投资266万元，用户出资10万元）
建设周期	2017.11-2018.09
项目进展情况	完成施工招标，进场施工。
累计安排投资	250万元
年度计划投资	预算资金600万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

99、项目名称	东晓二十一中队等7个边坡治理工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	包括东晓二十一中队边坡，金祥都市花园边坡，高标大厦东侧挡墙边坡，鹏程花园二期和景亿山庄交界处边坡，中国饮食文化城药街、门楼建设用地东侧边坡，康宁医院北侧挡墙边坡，谱心苑边坡等7处边坡治理工程。
总投资	3183万元
建设周期	2017.03-2018.06
项目进展情况	完成工程形象进度80%。
累计安排投资	1800万元
年度计划投资	预算资金400万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

100、项目名称	罗湖区老旧电梯更新改造补贴（2018）
建设单位	市市场和质量监管委罗湖局
项目简介	辖区使用年限超过15年以上电梯更新、改造或大修后，按照《深圳市罗湖区老旧电梯更新改造管理办法（暂行）》规定进行补贴。
总投资	4200万元
建设周期	2013.07-2018.12
项目进展情况	开展需求梳理。
累计安排投资	3500万元
年度计划投资	预算资金700万元
年度主要建设内容	完成更新改造补贴。

101、项目名称

笔架山河红桂小学段整治工程

建设单位

区建筑工务局

项目简介

拆除重建笔架山河红桂小学段箱涵，拆除原有箱涵135米、围墙165米，新建2米×4.9米×5.5米钢筋混凝土箱涵135，新建高2.51米围墙165米，箱涵两侧设钻孔灌注桩总长4616米、旋喷桩总长1792米，破复人行道330平方米、砼路面537平方米，并迁改给排水、电力、燃气、通信管线。

总投资

2695万元

建设周期

2017.03-2018.12

项目进展情况

完成支护桩工程45%。

累计安排投资

740万元

年度计划投资

预算资金700万元

年度主要建设内容

完成工程竣工验收，结算送审。

102、项目名称

罗湖区消火栓建设及改造项目

建设单位

区环保水务局

项目简介

对罗湖区市政消火栓进行改造，新增564个地上消火栓，更新497个，敷设配套管线，新建钢筋混凝土工作井2座、砌筑井11座，新旧管线连接1059处，安装标示桩2862件，路面破坏恢复等。

总投资

2597万元

建设周期

2017.11-2018.09

项目进展情况

完成工程形象进度60%。

累计安排投资

1100万元

年度计划投资

预算资金500万元

年度主要建设内容

完成工程竣工验收，结算送审。

103、项目名称	区看守所安防系统更新改造工程
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	监控系统、在押人员对讲系统、广播系统、信息系统、审讯系统、监仓门状态显示系统、紧急按钮报警系统、配电系统、防雷系统、机房及监控中心装修等。
总投资	891万元
建设周期	2016.06-2018.12
项目进展情况	施工中。
累计安排投资	500万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

104、项目名称	东湖公园牌坊路边坡等13个地质灾害治理项目
建设单位	区建筑工务局
项目简介	包括东湖公园牌坊路边坡，东湖公园派出所宿舍楼后面边坡，临平一路东、青湖山庄东侧边坡，大望锡坑尾西北300米二线公路边坡，梧桐山二线路隐患点3，梧桐山二线路隐患点6，大望横排岭北二线公路边坡，梧桐山博雅2号馆旁边边坡，金稻田路特检生活小区（翠岭苑）围墙外围边坡，大望梧桐山二线路边坡（梧桐山二线路隐患点4），梧桐山南路蝴蝶谷入口处边坡，梧桐山南路边坡截水沟地质灾害治理工程，蕙兰雅居东北侧边坡等13个边坡治理。
总投资	6238万元
建设周期	2017.12-2019.03
项目进展情况	开展施工招标。
累计安排投资	200万元
年度计划投资	预算资金1000万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

105、项目名称	室外应急避难场所建设
建设单位	区建筑工务局
项目简介	建设深圳市明珠学校、碧波小学、景贝小学、新秀小学、北斗小学、红岭小学室外应急避难场所。
总投资	480万元
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成概算审核。
累计安排投资	40万元
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

106、项目名称	罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治
建设单位	罗湖供电局
项目简介	对罗湖辖区10个街道办984个台区的老旧电气安全隐患进行普查，分二阶段进行整治，其中第一阶段普查台区319个，整治台区209个；第二阶段普查台区665个。
总投资	200000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	第一阶段完成可研批复；第二阶段项目正开展设计（普查）招标工作。
累计安排投资	1300万元
年度计划投资	预算资金2000万元
年度主要建设内容	第一阶段项目完成工程施工；第二阶段项目城中村部分完成工程施工，老旧住宅区部分开工。

107、项目名称	罗湖区消火栓建设及改造项目（第二批）
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	完善辖区内剩余的453个市政消火栓及其配套管网。
总投资	7000万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金200万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

七、住房保障

（一）续建项目

108、项目名称	银湖蓝山润园配建保障性住房回购
建设单位	区住房建设局
项目简介	回购银湖蓝山润园配建保障性住房项目公共租赁住房454套，建筑面积26260平方米，并对其进行室内装修。
总投资	17560万元
建设周期	2016.12-2017.12
项目进展情况	完成竣工验收备案工作。
累计安排投资	7680万元
年度计划投资	预算资金7000万元
年度主要建设内容	完成回购款支付。

(二) 新建项目

109、项目名称	莲塘街道翠苑花园2、3栋城市更新
建设单位	莲塘街道办
项目简介	对罗湖区莲塘街道翠苑花园2、3栋进行城市更新改造，项目用地面积3351平方米,拆除总建筑面积6007平方米，拟新建总建筑面积26206平方米，其中计容面积20920平方米（含人才住房8420平方米、返还居住用房7500平方米、公共配套设施5000平方米），不计容建筑面积5286平方米（含地下车库 4778 平方米、设备用房508平方米）。
总投资	28778万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	完成可研报告批复。
累计安排投资	375万元
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

110、项目名称	深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目
建设单位	区住房建设局
项目简介	棚户区改造片区为木棉岭片区（22.3公顷）、布心片区（17.87公顷）和玉龙片区（17.69公顷）。其中木棉岭片区和布心片区按规划要求，主要以居住功能为主；玉龙片区定位为备用地，具体用途专项研究确定。
总投资	3453782万元（估算）
建设周期	2018.01-2021.12
项目进展情况	完成项目建议书批复，及可研复函。
累计安排投资	34700万元
年度计划投资	预算资金300000万元
年度主要建设内容	木棉岭、布心片区学校、医疗等公共配套主体、房屋地下结构施工

(三) 前期项目

111、项目名称	黄贝岭消防中队大院规划调整建设保障房项目
建设单位	区住房建设局
项目简介	在保证原有设施功能的基础上，进行规划调整，开展保障性住房建设。
总投资	19506万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	方案编制，征求意见阶段。
累计安排投资	52万元
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成规划研究，开展方案设计。

八、智慧城区

(一) 续建项目

112、项目名称	罗湖区电子防控视频监控系统
建设单位	区科技创新局
项目简介	罗湖辖区内新建1918个高清视频监控点，1773个前端点位取电，前端监控点与监控中心以及监控中心之间传输光缆建设，区委监控中心、罗湖公安分局、11个派出所监控中心及街道办监控中心后端设备、软件安装和联网接入，区社会视频专网升级至万兆网，口岸及重点区域200个监控点升级改造，罗湖公安分局、国防大厦、翠竹所、东湖所、东晓所、笋岗所等机房改造，20个社会视频资源接入平台建设等。
总投资	10795万元
建设周期	2016.09-2018.09
项目进展情况	基本完成1200个监控点建设,开展摄像头安装及调试，完成形象进度35%。
累计安排投资	5160万元
年度计划投资	预算资金450万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

113、项目名称	一类点高清改造
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	对罗湖区原有一类点视频监控系统进行更新改造建设，主要建设内容包括：公共信息化系统网络建设：建设罗湖区公安外网，与深圳市公安外网主干网相连，安装罗湖分局网络核心设备和辖区各派出所网络汇聚设备等。一类监控点升级改造：752个标清设备更换为高清设备，每个监控点安装一台球型摄像机和一台枪型摄像机；752个监控点电源取电改造；在新建的罗湖区公安外网上建设一类点视频监控录像存储等。
总投资	2888万元
建设周期	2016.09-2018.09
项目进展情况	基本完成建设。
累计安排投资	1500万元
年度计划投资	预算资金400万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

114、项目名称	多元化视频信息应用设备
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	视频排查系统、基站信息采集系统、反恐无线门禁视频系统和人像识别预警系统，具体为购置50套视频排查设备终端，50台基站信息采集设备，600套无线门禁视频一体机设备，20套智能预警机及相关软件开发和系统集成。
总投资	943万元
建设周期	2016.07-2018.09
项目进展情况	基本完成建设。
累计安排投资	420万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

115、项目名称	电子取证云管理系统建设
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	网警大队、技术中队、下属11个派出所建设电子取证云管理系统，购置综合取证设备、手机取证采集系统、多功能手机采集分析塔等。
总投资	371万元
建设周期	2016.07-2018.09
项目进展情况	基本完成建设。
累计安排投资	170万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

116、项目名称	网上督察及9个派出所办案区安防系统升级
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	全部办案区安装可覆盖全部区域且具有数据存储功能的电子监控设备，并与警务督察部门网上督察信息系统实现数据对接，声像监控资料的保存期限一年以上；办案区应配备相应的视频资料刻录设备，满足讯问、询问全程录音录像和视频监控资料刻录的需要。
总投资	807万元
建设周期	2016.12-2018.06
项目进展情况	基本完成建设。
累计安排投资	380万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

117、项目名称	东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	东门步行街人群聚集风险预警系统一期项目建设的基础上，对步行街和重点警卫目标区域人群聚集风险进行预警及疏导，提升和完善预警系统功能，提高东门商业区的安全管理水平。包括：视频监控系统、预警系统服务器和配置软件、LED 引导屏、智能广播系统、迎宾馆预警系统软件定制、单点及预警定制开发等。
总投资	973万元
建设周期	2017.09-2018.11
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	300万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

118、项目名称	东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	在东门片区建设立体防控联勤指挥系统，包括：情报中心智能化系统、立体化综合防控系统、东门立体防控云防系统、反恐防撞柱体安装、互联网至公安网边界接入平台等。
总投资	897万元
建设周期	2017.09-2018.11
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	270万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

119、项目名称	广东公安信访综合信息处理平台
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	通过整合各个网络段、各个业务系统信访业务数据，建设一体化的信访业务处理平台。包括：标准流程化信息管理、信访用户服务模块、信访综合信息业务模块、信访业务预警研判模块、警务云终端信访APP、网上信访大厅、11大外部系统数据对接和系统监控管理模块等。
总投资	574万元
建设周期	2017.09-2018.11
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	170万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

120、项目名称	罗湖区智慧交通提升工程
建设单位	区科技创新局、罗湖交警大队
项目简介	针对交通拥堵、秩序乱、停车难、数据少等问题，实施罗湖区智慧交通提升工程，包括前端感知设施提升（电子警察、车牌识别、视频监控、违停球、信号机等），智慧交通管控指挥中心及综合决策分析平台建设等。
总投资	20926万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	开展需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

121、项目名称	区政务服务中心（档案馆）智能化建设
建设单位	区科技创新局
项目简介	开展区政务服务中心（档案馆）智能化建设工作（包括方案设计、招投标、项目实施、竣工验收）。
总投资	5000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	编制可行性研究报告。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

122、项目名称	城区运行指挥中心
建设单位	区科技创新局
项目简介	建设城区运行指挥大厅、运行管理与指挥平台，实现城区运行基础资源统一调配，城区管理、社会事件、应急事件等统一入口、快速响应、统一指挥、统一分拨、全流程办理与督管等。依托指挥中心建立区级呼叫中心，进一步强化城区管理与便民服务。
总投资	3000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成项目建设方案编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

123、项目名称	城区管理和社会治理一体化平台
建设单位	区科技创新局
项目简介	建设城区管理与社会治理一体化平台，实现社会事件和城区管理的统一受理、统一采集、统一分拨、全流程办理、统一评价反馈、统一绩效评估等一体化。
总投资	800万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成项目建设方案编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

124、项目名称	数据治理与交换平台
建设单位	区科技创新局
项目简介	整合各类电子政务平台或业务系统数据资源，形成数据清洗、比对、整合机制，提升对多元采集非结构化数据资源处理能力；开展政务大数据挖掘、分析与应用研究，围绕城区管理与服务、日常运行、动态监测、决策分析等多维度，开发政务大数据统计分析应用；梳理跨部门数据应用需求，强化政务大数据对部门业务支撑，支持政务服务与科学决策，实现数据关联与资源共享。
总投资	800万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成初步设计及概算编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

125、项目名称	城市会客厅
建设单位	区科技创新局
项目简介	城市会客厅利用数字化手段，配合声、光、电、屏等形式呈现，除实体展示主场地外，充分考虑虚拟展示方式，实现一个后台，多屏、多前台、多场地灵活展示。
总投资	3000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成项目建设方案编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

126、项目名称	罗湖区云计算基础设施平台升级扩容
建设单位	区科技创新局
项目简介	完成罗湖区云计算基础设施平台的服务器、存储、网络、安全防护等基础设备升级，为罗湖区政务云平台提供基础保障。
总投资	1500万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	编制建设方案。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

127、项目名称	罗湖区电子政府一级平台补充功能
建设单位	区科技创新局
项目简介	完成区一级平台统计分析和领导桌面及相应的移动OA功能补充。建设全区对外服务统一APP，将网上办理大厅的网上办事申请系统作为唯一申请入口。
总投资	480万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成初步设计及概算编制。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

128、项目名称	罗湖区智慧档案馆项目
建设单位	罗湖区委（政府）办公室
项目简介	建设符合深圳市智慧城市建设规划的、满足大众多元化信息需求的、融合最新信息技术的智慧档案馆。
总投资	3806万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	开展需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

129、项目名称	人像识别系统建设
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	新建人像识别系统1000路。
总投资	12000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.12
项目进展情况	完成初步设计。
累计安排投资	50万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

130、项目名称	100路车牌识别小天眼系统
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	在罗湖区各主要路口建成100路车牌识别系统，实现对重点车辆的车型、特征和轨迹的搜索、跟踪等分析应用。
总投资	1200万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成初步设计。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

131、项目名称	应急处突高清无线图传系统
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	为应对反恐、应急、处突和维稳现场指挥调度中，实现现场实时高清视频无线图传功能，建设应急处突高清无线图传系统，包括配置：应急指挥车载高清图传基站、单兵高清图传装备、快速布控高清探头、高空超高清瞭望探头和指挥中心无线图传服务器等。
总投资	1000万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	完成初步设计。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

132、项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	在罗湖区反恐重点区域东门步行街、罗湖口岸安装高清人像采集和识别预警系统，实现对重点人员的人像、人形等外貌特征信息的搜索、跟踪等分析应用，特别是对重点人员进行识别预警布控等。
总投资	1200万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	编制初步设计。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

133、项目名称	网警实战平台建设及配套WIFI警用热点布建
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	根据市公安局下发的《深圳市公安局关于进一步加强Wi-Fi无线上网管控重点工作的通知》（深公（网）字[2017]89号）的统一部署，要求各区分局基于WIFI管控平台进行升级改造，拓展为区县网警实战平台并接入公安网实现全警共享，配套开展WIFI警用热点布建，同时该项目的建设使用情况也将作为省公安厅对全省县区公安机关的必考项目实施。2018年建设650套警用WIFI热点，同时完成网警实战平台建设。
总投资	900万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	编制初步设计。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

134、项目名称	网吧视频巡查联网项目
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	为加强网吧管理，通过更多技术手段获取多元实时数据，为公安基础信息采集、视频研判、治安防控及案件打击提供技术支撑，及时应对突发事件，同时建立涉密数据库，采用专网传输方式确保信息数据安全，实施辖区内90个网吧的联网建设。
总投资	1166万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.06
项目进展情况	编制初步设计。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金10万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

九、文体惠民

(一) 续建项目

135、项目名称	罗湖区体育中心室内网球馆工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	新建一座3层网球馆，地下两层设置停车位180个。总用地面积5881平方米，新建总建筑面积20227平方米，其中地上11395平方米，地下8832平方米。
总投资	12780万元
建设周期	2016.03-2018.08
项目进展情况	完成主体结构100%，正进行外墙、室内装饰及消防工程。
累计安排投资	6250万元
年度计划投资	预算资金1300万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

136、项目名称	罗湖区网球俱乐部1-6号网球场改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	在罗湖网球俱乐部现有1-6号室外网球场用地上新建一座单层网球馆（局部为6层配套用房），建筑总高度21.4米，新建总建筑面积6834平方米，其中设6片室内标准网球场、6片屋顶室外标准网球场。
总投资	5201万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	完成可研批复。
累计安排投资	30万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

137、项目名称	悠·图书馆新建工程
建设单位	区前期办、区建筑工程局
项目简介	在全区6个街道新建10个悠·图书馆，为社区读者提供免费图书借阅、活动沙龙等服务，让悠·图书馆成为社区公共文化空间。
总投资	640万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金70万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。

（三）前期项目

138、项目名称	罗湖区体育综合训练中心
建设单位	区前期办
项目简介	新建罗湖区体育综合训练大厦；新建标准足球场一片及管理用房、地下停车场及相关设备用房。
总投资	50000万元（估算）
建设周期	
项目进展情况	基本完成环评工作。
累计安排投资	120万元
年度计划投资	预算资金20万元
年度主要建设内容	开展规划调整、方案设计等前期工作。

十、基层社会治理

(一) 续建项目

139、项目名称	新南社区服务用房改造工程等3个项目
建设单位	南湖街道办
项目简介	对新南、罗湖等2个社区服务用房及南湖街道行政服务大厅及党群服务中心进行改造。
总投资	736万元
建设周期	2017.09-2018.03
项目进展情况	施工中。
累计安排投资	230万元
年度计划投资	预算资金100万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。
140、项目名称	黄贝街道行政服务大厅及水库社区党群服务中心改造工程
建设单位	黄贝街道办
项目简介	对街道行政服务大厅进行改造，包括重新规划行政服务大厅布局以及装饰工程、安装工程。对水库社区党群服务中心进行改造，包括装饰工程、安装工程。
总投资	384万元
建设周期	2017.11-2018.06
项目进展情况	施工中。
累计安排投资	150万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(二) 新建项目

141、项目名称	东晓派出所过渡安置业务用房维修改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对金稻田路环卫公寓A栋物业1-7层、夹层部分进行维修改造，作为东晓派出所过渡安置业务用房，改造总建筑面积6836平方米。
总投资	1170万元
建设周期	2017.12-2019.02
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金500万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。
142、项目名称	东晓派出所信息化设备迁移和临时办公楼信息化系统建设
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	将东晓派出所原办公地点的公安科技信息化系统和设备，迁移至金稻田路环卫公寓A栋的临时办公地点，包括：监控室环境改造、网络机房环境改造、综合布线建设、原监控中心设备迁移、内部监控迁移及新增监控点、会议室设备迁移、光纤割接等。
总投资	225万元
建设周期	2017.12-2019.07
项目进展情况	完成项目立项，开展施工招标。
累计安排投资	100万元
年度计划投资	预算资金20万元
年度主要建设内容	基本完成建设。

143、项目名称	愉天、翠竹社区服务用房改造工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	对愉天、翠竹社区服务用房进行改造，改造总建筑面积1425平方米。
总投资	276万元
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成概算审核。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

144、项目名称	公安系统业务用房及配套改造项目
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对老沿河所（网警大队）改造、原金塘所改造、罗湖区拘留所停车场及饭堂改造、笋岗所部分业务用房及停车场改造、刑警大队业务用房（原沿河所、原丽苑所）改造、机训大队业务用房维修、罗湖区看守所业务用房及饭堂改造、莲塘所业务用房及民警宿舍楼改造、罗湖区看守所第一和第二监区主仓维修等9个工程进行改造。
总投资	2503万元（估算）
建设周期	2018.01-2019.03
项目进展情况	开展需求研究。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。

145、项目名称	罗湖桥社区服务用房改造工程
建设单位	区前期办、区建筑工务局
项目简介	对罗湖桥社区服务用房进行改造。
总投资	220万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	开展前期需求研究。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金20万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

146、项目名称	银湖社区服务用房新建工程
建设单位	清水河街道办
项目简介	对银湖社区服务用房进行改造。
总投资	270万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	已完成设计，等待施工现场移交接收。
累计安排投资	20万元
年度计划投资	预算资金20万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(三) 前期项目

147、项目名称	东晓派出所原址拆除重建工程
建设单位	区前期办
项目简介	对深圳市公安局罗湖分局原东晓派出所拆除重建。
总投资	6000万元（估算）
建设周期	2018.01-2020.12
项目进展情况	编制设计、勘察招标文件。
累计安排投资	10万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成初步设计，开展概算编制工作。

十一、其他

(一) 竣工项目

148、项目名称

35个竣工项目尾款

建设单位

各建设单位

项目简介

(一) 区建筑工务局-罗湖区延芳路沙湾河桥拆除重建工程200万、西岭社区莲花楼北侧/翠榕花园等2个边坡治理工程100万、深圳市公安局罗湖分局人才公寓(罗安居)300万、罗湖中学拆建工程800万、红岭小学拆建工程550万、原立新所宿舍楼维修改造工程51万元、罗安居北侧市政道路工程30万、洪湖二街十号大院和田贝花园交界处挡墙治理工程10万、原南塘所宿舍楼维修改造工程10万元、罗湖医院集团布吉教学楼加固工程415、区人民医院停车场环境及道路改造提升工程200、罗湖医院集团名中医馆与健康管理中心建设工程20万;

(二) 区城市更新局-罗湖区城市更新业务信息应用系统130万;

(三) 莲塘街道办-莲塘街道行政服务大厅建设工程70万元;

(四) 区科技创新局-区电子政务网2015年升级改版建设3万元;

(五) 罗湖公安分局-数字化讯问系统及高清视频会议系统建设113万;

(六) 区城管局-2016年社区公园建设工程600万、地铁9号线(罗湖段)绿化恢复工程500万、地铁7号线(罗湖段)绿化恢复工程400万、相思林公园功能提升工程400万、银湖-泥岗片区及莲塘消防中队外立面刷新工程390万、罗湖商务中心大厦楼宇内透光景观工程250万、东晓街道翠云街及周边微循环路交通整治和景观环境提升工程250万、仙桐路和梧桐山南路路灯照明完善工程210万、鹏兴路一莲十路道路绿化提升工程160万、爱国路绿地改造工程100万、深

南东路沿线人行过街隧道顶棚立体绿化工程70万、田心村等垃圾转运站立体绿化工程50万;

(七) 区环水局-区三防指挥信息综合平台(一期)80万;

(八) 区卫计局-田贝社康中心业务用房改造工程6万、东门社康中心业务用房改造工程9万、渔村社康中心业务用房改造工程3万、2016年区属医疗机构设备购置项目130万、区人民医院改造工程100万;

(九) 区教育局-2017年教育费附加修缮改造工程3790万元。

总投资

建设周期

项目进展情况

累计安排投资

年度计划投资

10500万元（预算资金5360万元，教育费附加5140万元）
其中：罗湖中学拆建工程、红岭小学拆建工程、2017年教育费附加修缮改造工程3个项目建设资金来源为教育费附加，其余项目建设资金来源为预算资金。

年度主要建设内容

完成竣工尾款支付。

（二）续建项目

149、项目名称	罗湖区政务服务中心（档案馆）工程
建设单位	区建筑工务局
项目简介	项目位于深圳市文锦中路罗湖区委大厦东侧，用地面积6625平方米，总建筑面积31790平方米，其中地上建筑17744平方米，地下建筑14046平方米，设停车位共333个（地上26个、地下307个）。主要建设内容包括：土建工程、安装工程、其他配套工程等。
总投资	24056万元
建设周期	2015.01-2019.01
项目进展情况	完成主体结构50%。
累计安排投资	9131万元
年度计划投资	预算资金4000万元
年度主要建设内容	完成全部建设内容。
150、项目名称	DNA实验室
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	购置基因分析仪、PCR扩增仪、荧光定量PCR仪等设备并建立DNA自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施。
总投资	690万元
建设周期	2016.07-2018.09
项目进展情况	施工中。
累计安排投资	90万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

151、项目名称	公务用枪数字化改造
建设单位	罗湖公安分局
项目简介	分局机关中心智能枪弹库改造、下属11个派出所智能枪弹库改造，购置防暴长枪柜、枪弹柜控制系统等设施 and 软件，安装监控、报警设备和综合布线等。
总投资	669万元
建设周期	2016.07-2018.09
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	320万元
年度计划投资	预算资金50万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

152、项目名称	罗湖区政府投资项目廉情预警评估系统建设项目
建设单位	区发改局
项目简介	建设罗湖区政府投资项目廉情预警评估系统，并对建设过程中容易出现的风险和问题实行廉情预警和评估，包括需求分析、应用支撑等基础平台建设、廉情展示等功能开发、与区电子政府一级平台等系统的接口开发、系统安装等内容。
总投资	154万元
建设周期	2017.03-2018.03
项目进展情况	基本完工。
累计安排投资	110万元
年度计划投资	预算资金25万元
年度主要建设内容	完成工程竣工验收，结算送审。

(三) 新建项目

153、项目名称	罗湖中财公司管理区属物业装修改造项目
建设单位	区财政局
项目简介	对罗湖中财公司管理的罗湖体育馆、网球俱乐部中心网球场、梧桐山文化创意产业园区等区属物业进行改造。
总投资	800万元（估算）
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	完成需求梳理。
累计安排投资	
年度计划投资	预算资金45万元
年度主要建设内容	完成项目立项，开展工程建设。
154、项目名称	B、C类转A类项目预留资金
建设单位	各相关单位
项目简介	为应对计划执行过程中部分项目因进度加快需要追加投资的情况，以及计划外出现的零星、应急工程。
总投资	
建设周期	2018.01-2018.12
项目进展情况	
累计安排投资	
年度计划投资	62600万元（预算资金58100万元；教育费附加4500万元）
年度主要建设内容	

深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划汇总表

第1页 / 共2页

单位：万元

行业及合并系统	项目个数	项目总投资	至上年止 安排投资	计划列表		
				安排年度投资	投资来源	
					预算资金	教育费附加
合 计	154	5755037	204197	460000	442000	18000
A类	82	450666	153834	85730	73990	11740
B类	2	33024	310	300	100	200
C类	70	5271347	50053	373970	367910	6060
精品教育	19	309919	26300	8360	0	8360
A类项目	9	57236	25589	6600	0	6600
B类项目	1	27823	280	200	0	200
C类项目	9	224860	431	1560	0	1560
优质医疗	18	209195	54395	26860	26860	0
A类项目	13	117765	54055	26070	26070	0
C类项目	5	91430	340	790	790	0
治水提质	10	256447	12490	3020	3020	0
A类项目	5	49947	2450	2120	2120	0
C类项目	5	206500	10040	900	900	0
综合交通	21	729590	7600	5945	5945	0
A类项目	7	54360	7345	4500	4500	0
C类项目	14	675230	255	1445	1445	0
市容、生态环境	27	282880	13565	11445	11445	0
A类项目	18	35830	11325	8445	8445	0
C类项目	9	247050	2240	3000	3000	0

深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划汇总表

第2页 / 共2页

单位：万元

行业及合并系统	项目个数	项目总投资	至上年止 安排投资	计划列表		
				安排年度投资	投资来源	
					预算资金	教育费附加
城区安全治理	12	265580	21919	15350	15350	0
A类项目	10	58580	20619	13150	13150	0
C类项目	2	207000	1300	2200	2200	0
住房保障	4	3519626	42807	307510	307510	0
A类项目	1	17560	7680	7000	7000	0
C类项目	3	3502066	35127	300510	300510	0
智慧城区	23	75026	8540	1890	1890	0
A类项目	8	18248	8370	1200	1200	0
C类项目	15	56778	170	690	690	0
文体惠民	4	68621	6400	1490	1490	0
A类项目	1	12780	6250	1300	1300	0
B类项目	1	5201	30	100	100	0
C类项目	2	50640	120	90	90	0
基层社会治理	9	11784	530	860	860	0
A类项目	5	2791	500	720	720	0
C类项目	4	8993	30	140	140	0
其他	7	26369	9651	77270	67630	9640
A类项目	5	25569	9651	14625	9485	5140
C类项目	1	800	0	45	45	0
预留资金	1			62600	58100	4500

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
一	精品教育 共19项				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
(一)	A类项目 共9项				57236	6600	教育费附加 6600
					25589		
1	区建筑工务局 插花地第一中学新建工程	A	新建一栋地上6层（局部3层、4层）、地下1层教学综合楼，室内安装电气等系统，室外建设配套设施，电力管线迁改、400KVA临时用电工程等。新建总建筑面积23584平方米，其中地上18823平方米（含架空层及连廊1935平方米、门卫室28平方米），地下4761平方米。学校建成后办学规模为36班/1800学位。	续建	12765	1000	教育费附加 1000
				2016.05	7550		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							
2	区建筑工务局 翠北小学拆建和加固工程	A	拆除原有5层教学楼，原址新建一栋地上6层、地下1层的教学楼，以及室外园林、绿化、给排水、应急避难场所等配套工程及门卫室建设，拆建后学校规模由31个班增加至42个班。新建建筑面积15560平方米，其中地上11740平方米，地下3722平方米，门卫室98平方米；对功能楼、宿舍楼进行加固改造。	续建	8414	300	教育费附加 300
				2016.07	5214		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
(一)	A类项目（共9项）				57236	6600	教育费附加 6600
					26039		
3	区建筑工务局 水田小学拆建工程	A	拆除原有5层教学楼、3层违章建筑及岗亭，原址新建一栋地上6层、地下1层的教学楼，对保留的教学综合楼外立面及屋顶进行改造，新建运动场、围墙等配套工程，拆建后学校规模由24个班增加至30个班。新建总建筑面积11031平方米，其中地上8195平方米（含架空层695平方米），地下2836平方米；保留建筑面积2773平方米。	续建	5148	500	教育费附加 500
				2016.04	2663		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							
4	区建筑工务局 锦田小学拆建工程	A	拆除原有宿舍楼，新建一栋地上6层、地下1层教学综合楼，室内安装电气、给排水等，室外配套建设运动场、景观照明等，拆建完成后学校规模由31个班增加至48个班。新建总建筑面积10006平方米，其中地上5798平方米（含架空层498平方米，连廊280平方米），地下4208平方米；保留建筑面积13140平方米。	续建	5105	500	教育费附加 500
				2016.04	2708		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
(一)	A类项目（共9项）				57236	6600	教育费附加 6600
					26039		
5	区建筑工务局 向西小学拆建工程	A	拆除原有5层教学楼，原址新建一栋地上6层、地下1层教学楼，以及室外跑道、篮球场、园林绿化、给排水等配套工程，拆建后学校规模由24个班增加至30个班。新建总建筑面积12470平方米，其中地上9659平方米，地下2811平方米；保留建筑面积2339平方米。	续建	6073	700	教育费附加 700
				2016.03	3004		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							
6	区建筑工务局 梧桐小学拆建工程	A	拆除原有办公楼及食堂，在用地范围内新建一栋4层教学楼、一栋6层功能楼及1层地下室，室内安装电气、给排水等配套工程，室外建设运动场等配套设施，拆建完成后学校规模由12个班增加至18个班。新建总建筑面积9091.6平方米，其中地上6513平方米（含架空层534平方米），地下2578.6平方米；保留建筑面积3896平方米。	续建	4428	800	教育费附加 800
				2016.04	1430		
				2019.08			
完成主体结构封顶，装饰装修工程30%。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
			年度主要建设内容				
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
(一)	A类项目（共9项）				57236	6600	教育费附加 6600
					26039		
7	区教育局 红桂中学等3所学校美丽校园项目	A	改造范围包括红桂中学、翠竹外国语实验学校（二部）、安芳小学等3所学校美丽校园项目，主要建设内容涉及：（一）对学校教学楼、综合楼等建筑物外墙、屋面、部分内墙及天棚、楼梯间等进行翻新改造；（二）对学校标识系统、室外景观、绿化进行提升改造。	续建	2687	500	教育费附加 500
				2017.07	1550		
				2018.02			
完成工程竣工验收，结算送审。							
8	区教育局 笋岗中学等3所学校美丽校园项目	A	改造范围包括笋岗中学、新秀小学、螺岭外国语实验学校（二部）等3所学校，主要建设内容涉及：（一）对学校教学楼、行政楼等建筑物外墙、走廊、楼梯间等进行翻新改造；（二）对学校园建、绿化、运动场进行升级改造；（三）电气及给排水改造。	续建	2259	300	教育费附加 300
				2017.07	1350		
				2018.02			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（一）	A类项目（共9项）				57236	6600	教育费附加 6600
					26039		
9	区建筑工务局 红桂小学拆建工程	A	拆除结构安全性等级为Dsu级的教学楼、乒乓球馆和教师单身宿舍楼，用地范围内新建一栋6层教学综合楼及一栋5层风雨操场，拆建后学校规模由23个班增加至30个班。	新建	10357	2000	教育费附加 2000
				2017. 10	120		
				2019. 09			
主体施工完成50%。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（二）	B类项目（共1项）				27823	200	教育费附加 200
					280		
10	区前期办、区建筑工务局黄贝中学新建工程	B	项目总规划用地面积19203平方米，主要建设内容为新建一栋6层教学办公综合楼，包括教学、生活、运动及辅助用房等，新建总建筑面积44430平方米，其中计容建筑面积为27388平方米（规定建筑面积24985平方米、核增建筑面积2403平方米），不计容建筑面积（地下车库及设备用房）17042平方米。学校建成后规模为36班/1800学位初级中学。	新建	27823	200	教育费附加 200
				2018.01	280		
				2021.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（三）	C类项目（共9项）				224860	1560	教育费附加 1560
					431		
11	区前期办、区建筑工务局翠园中学初中部等12所美丽校园建设工程	C	对翠园中学初中部、文锦中学、螺岭小学一部、翠茵小学、草埔小学、东晓小学、东昌小学、靖轩小学、景贝小学、罗湖小学、人民小学、华丽小学实施美丽校园项目。	新建	11000	200	教育费附加 200
				2018.01	15		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							
12	区前期办、区建筑工务局插花地第一中学等10所学校装修改造工程	C	包括插花地第一中学、向西小学、翠北小学、锦田小学、水田小学、滨河中学、翠园中学高中部（扩建）等7所新改扩建学校二装、莲馨家园小区配套幼儿园及春风幼儿园改造、贝丽中学装修改造工程。	新建	18000	200	教育费附加 200
				2018.01	36		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（三）	C类项目（共9项）				224860	1560	教育费附加 1560
					431		
13	区前期办、区建筑工务局2018年教育费附加修缮改造工程	C	对滨河小学等23所学校进行修缮改造。	新建	11500	260	教育费附加 260
				2018. 01	15		
				2018. 12			
完成工程竣工验收，结算送审。							
14	区前期办、区建筑工务局罗湖中学操场改扩建工程	C	在原操场加建两层地下室、一层架空层。	新建	10000	200	教育费附加 200
				2018. 01	65		
				2020. 08			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
(三)	C类项目（共9项）				224860	1560	教育费附加 1560
					431		
15	区前期办、区建筑工务局行知职业技术学校扩建工程	C	对行知职业技术学校部分建（构）筑物拆除重建。	新建	14000	200	教育费附加 200
				2018.01	110		
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
16	区前期办银湖二小（未来学校）新建工程	C	利用银湖三九片更新单元原10地块教育设施用地作为选址，打造一所“面向未来、对标国际、应对智能时代”的未来学校。	前期	26760	50	教育费附加 50
				2018.01	40		
				2020.12			
完成可研报批，开展初步设计编制。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（三）	C类项目（共9项）				224860	1560	教育费附加 1560
					431		
17	区前期办松泉中学等8所学校改扩建工程	C	实施松泉中学、东湖中学、布心小学、水库小学、淘金山小学5所学校改扩建工程，泰宁小学、翠竹外国语学校（一部）、布心中学拆建工程。	前期	119000	200	教育费附加 200
				2018.01	70		
				2020.12			
完成初步设计工作。							
18	区前期办仙桐实验学校地下室改造工程	C	对仙桐实验学校地下室进行改扩建。	前期	5000	100	教育费附加 100
				2018.01	30		
				2020.12			
完成方案设计、可研申报等前期工作，开展初步设计编制。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
一	精品教育（共19项）				3099119	8360	教育费附加 8360
					26300		
（三）	C类项目（共9项）				224860	1560	教育费附加 1560
					431		
19	区前期办 罗湖区星园学校新建工程	C	新建罗湖区星园学校。	前期	9600	150	教育费附加 150
				2018.01	50		
				2020.12			
完成用地手续审批，开展方案设计。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）						
(一)	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
20	区建筑工务局 区莲塘中医院工程	A	新建一栋10层住院楼，一栋8层行政科研楼，一栋5层门诊楼，占地面积24093平方米，总建筑面积73521平方米。提供床位400个，停车位601个。	续建	49849	8000	预算资金 8000
				2012.06	32490		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							
21	区建筑工务局 罗湖医院集团保障支持中心建设工程	A	将加固合格后的布吉街中元路33号一栋6层厂房改造为罗湖医院集团五个保障支持中心，改造总建筑面积11678平方米，具体包括： （一）室内装饰及安装；（二）外立面及屋面改造；（三）配套设备设施；（四）室外工程等。	续建	9526	1500	预算资金 1500
				2016.05	5700		
				2017.11			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
二	优质医疗（共18项）						预算资金
(一)	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
22	区卫生计生局、罗湖医院集团 2017年区属医疗机构设备购置项目	A	购置磁共振成像系统（3.0T）等455台/套设备 医疗设备。	续建	20004	10000	预算资金 10000
				2017.09	30		
				2018.06			
完成全部设备采购，决算送审。							
23	罗湖医院集团 区莲塘中医院医疗设备购置项目	A	购置医用磁共振成像设备（MRI 1.5T）等2507 台/套设备。	续建	23595	3500	预算资金 3500
				2016.11	8000		
				2018.06			
完成全部设备采购，决算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）						
(一)	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
24	区卫生计生局 区卫生系统信息化建设项目	A	建设罗湖区区域卫生数据中心、区域卫生信息平台、三大业务系统（医院信息管理系统、公共卫生管理系统、卫生综合管理系统），包括：专网光纤建设、院数据中心机房建设、区卫生信息数据中心硬件设备采购、区卫生信息平台及应用软件建设、健康罗湖服务门户系统建设、区卫生信息系统支撑软件采购、系统及数据迁移、综合布线建设、区莲塘中医院信息化建设。	续建	8861	1000	预算资金 1000
				2014.09	6180		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
25	区建筑工务局 罗湖医院集团布吉教学楼 装修改造工程	A	将加固合格后的布吉欣业大厦改造为罗湖医院集团布吉教学楼，改造总建筑面积9100平方米。	续建	3112	1150	预算资金 1150
				2017.04	715		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
（一）	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
26	罗湖医院集团健康小屋建设项目	A	购置健康指标自助检测机等5类设备，建设46家健康小屋。	续建	827	300	预算资金 300
				2017.11	200		
				2018.06			
完成全部设备采购，结算送审。							
27	区建筑工务局桂园社康中心业务用房改造工程	A	对桂园社康中心业务用房的诊治区、全科诊疗区、急诊急救区、预防保健区、辅助科室、相关常用临床科室进行功能区域分区改造。	续建	460	100	预算资金 100
				2017.09	170		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
(一)	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
28	区建筑工务局 湖景社康中心业务用房改造工程等3个项目	A	对湖景社康中心、笋岗社康中心及碧波社康中心业务用房进行改造。	续建	651	150	预算资金 150
				2017.06	370		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							
29	区建筑工务局 区中医院黄贝康复分院改造工程	A	将康复分院大楼四楼副楼改造为中医治未病科业务用房，同时对大楼外墙进行改造。	续建	186	50	预算资金 50
				2017.09	70		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
（一）	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
30	区建筑工务局 区妇幼保健院2017年改造工程	A	对罗湖区妇幼保健院强电、弱电、给排水进行改造，包括：（一）强电拆除并新装一、三、十层共3层电气管线；（二）弱电拆除并新建全院视频监控系统；新增消防控制室、七、八、九层门禁系统，安装中心管理平台1台、可视对讲管理机1台、单元门口机5台等；地下室停车场更换道闸系统2套，安装出入口控制终端2套、出入口控制机2套等；（三）给排水，更新负二层、四层及屋面给水管道，新增无负压给水设备1套等。	新建	350	150	预算资金 150
				2017.10	100		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
31	区建筑工务局 区医养融合老年病医院改造工程	A	对福利中心一期部分用房进行改造，改造总建筑面积876平方米，包括装饰工程、安装工程。	新建	201	110	预算资金 110
				2017.11	20		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
（一）	A类项目（共13项）				117765	26070	预算资金 26070
					54055		
32	区建筑工务局 罗湖慢病院医院功能分区 改造工程	A	对罗湖慢病院三层、五层及屋顶进行局部改造，改造建筑面积730平方米，屋面面积42平方米。	新建	143	60	预算资金 60
				2018.01	10		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
(二)	C类项目（共5项）				91430	790	预算资金 790
					340		
33	区卫生计生局、罗湖医院集团 2018年区属医疗机构设备购置项目	C	罗湖医院集团购置直线加速器等913台/套医疗设备，罗湖区慢性病院购置数字化X光机（DR）等29台/套医疗设备。	新建	32580	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.06			
完成项目立项，开展设备采购招标。							
34	区前期办、区建筑工务局 罗湖医院集团嘉宾院区功能布局调整工程	C	（一）将置地广场三楼改造为健康体检中心，建筑面积为2200平方米；（二）将医技楼一楼改造为急诊科，建筑面积为2150平方米；医技楼五楼改造为检验科和输血科，建筑面积约790平方米；医技楼六楼改造为病理科，保留PCR实验室，建筑面积约790平方米；医技楼十五楼保留远程影像中心、精准研究院，其余作为示教室，建筑面积约790平方米；（三）将嘉宾门诊楼一楼西面改造为影像中心，建筑面积约977平方米；（四）将住院楼地下配电房进行升级扩容改造。	新建	6000	100	预算资金 100
				2018.01			
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
(二)	C类项目（共5项）				91430	790	预算资金 790
					340		
35	区前期办、区建筑工务局 区人民医院2017年改造工程	C	包括消防主机更新及建筑消防设施更换、手术室至病理科轨道物流工程建设、空调更新。	新建	2500	600	预算资金 600
				2018.01	30		
				2018.12			
完成全部建设内容。							
36	罗湖医院集团 区社康综合业务支持系统 新建工程	C	新建社康综合业务支持系统，在现有市属信息系统的基础上，进行功能补充，实现社康与医院的业务集成，使医疗源更好的服务于辖区居民。	新建	350	10	预算资金 10
				2018.01	10		
				2018.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
二	优质医疗（共18项）				209195	26860	预算资金 26860
					54395		
(二)	C类项目（共5项）				91430	790	预算资金 790
					340		
37	罗湖医院集团、区前期办区妇保院住院大楼二期工程	C	对环保大厦及计生中心两栋现有建筑进行拆除，原两宗地块进行整合后新建妇保院住院大楼二期工程。	前期	50000	30	预算资金 30
					300		
开展规划调整、产权注销、方案设计等前期工作。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
（一）	A类项目（共5项）				49947	2120	预算资金 2120
					2450		
38	区环保水务局 罗湖区优质饮用水入户改造工程（2017年）	A	对罗湖辖区田苑/田苑新村等95个小区共39158户进行优质饮用水入户改造，包括：全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管，重新敷设给水管道，埋地给水管主要采用聚乙烯管，部分采用球墨铸铁管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。	续建	26704	1000	预算资金 1000
				2017.05	400		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
39	区环保水务局 罗湖区小区排水管网改造工程（2017年）	A	对罗湖辖区海丽大厦、螺岭外国语实验学校等共55个小区排水管网进行改造。主要建设内容包括：小区雨污分流、雨水立管改造等。另外含小区相关管线迁改、绿化恢复等。	续建	7249	10	预算资金 10
				2017.10	200		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
（一）	A类项目（共5项）				49947	2120	预算资金 2120
					2450		
40	区环保水务局 大望村、梧桐山村社区供水管网改造工程	A	对大望村、梧桐山村社区供水管网进行改造，包括社区管网和市政管网，社区管网改造范围为大望村、新田村、新平村、梧桐山村，市政管网改造范围为望桐新路、新平大道、望桐路延长段、望桐路、大望路、大望村支路、梧桐村支路，以及交通疏解工程。	新建	6444	10	预算资金 10
				2017.12	1105		
				2019.03			
完成全部建设内容。							
41	区环保水务局 新平村雨污分流改造工程	A	对新平村雨污进行分流改造、新建弘法寺佛学院泵站和污水管网，包括新平村雨污分流改造、弘法寺佛学院排污工程。	新建	4425	1000	预算资金 1000
				2017.12	710		
				2019.03			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
（一）	A类项目（共5项）				49947	2120	预算资金 2120
					2450		
42	区环保水务局 大小坑河整治工程及排污口整治工程	A	对大小坑河道及排污口进行整治，整治范围起点为大坑水库水坝，终点为位于布吉河的大小坑污水截流泵站，治理长度约1.7公里，包括截污工程、结构工程、景观工程、交通疏解工程。	新建	5125	100	预算资金 100
				2017. 12	35		
				2019. 03			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
(二)	C类项目（共5项）				206500	900	预算资金 900
					10040		
43	区环保水务局 罗湖区小区排水管网改造工程第二批（2017年）	C	对原计划第二批实施的95个小区排水管网以及第三批剩余小区排水管网进行改造。主要建设内容包括：小区雨污分流、雨水立管改造等。另外含小区相关管线迁改、绿化恢复等。	新建	13000	500	预算资金 500
				2018.01			
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
44	区前期办、区建筑工务局 罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段	C	对辖区511小区119280户实施供水管网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质。	新建	142500	100	预算资金 100
				2018.01	10000		
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
(二)	C类项目（共5项）				206500	900	预算资金 900
					10040		
45	区环保水务局 罗湖区海绵城市建设	C	对一期笋岗片区、二期大望梧桐片区和金三角片区、三期清水河片区及深圳水库片区等区域进行海绵城市改造，建设透水铺装、下沉绿地、雨水花园和生态滞留区等海绵措施。	新建	28000	100	预算资金 100
				2018.01	30		
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
46	区环保水务局 大望梧桐山环保水务工程	C	大望村、梧桐山村雨污分流改造工程，梧桐山河、仙湖水河口截污闸工程等。	新建	8000	100	预算资金 100
				2018.01	10		
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
三	治水提质（共10项）				256447	3020	预算资金 3020
					12490		
(二)	C类项目（共5项）				206500	900	预算资金 900
					10040		
47	区环保水务局、区城管局罗湖区“一河一景”建设	C	对梧桐山河、布吉河等河流进行水环境综合整治工程，结合周边业态及人文景观，定位水墨书香，进行景观提升改造。	新建	15000	100	预算资金 100
				2018.06			
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(一)	A类项目 7项				54360	4500	预算资金 4500
					7345		
48	区建筑工务局 笋岗-清水河片区交通市政工程（广清路、环仓路）	A	新建梨园路东延段、环仓路南延段、广清路等三条市政道路，总长2279米。主要建设内容包括土石方、道路、交通、电气、给排水、燃气、迁改、边坡支护及交通疏解等。	续建	12672	2000	预算资金 2000
				2016.05	2500		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							
49	区建筑工务局 田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程	A	新建田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路等四条市政道路，道路总长1075米。主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电气、燃气、绿化、电缆通道改造等。	续建	3343	600	预算资金 600
				2015.11	200		
				2019.06			
完成工程形象进度50%。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(一)	A类项目 7项				54360	4500	预算资金 4500
					7345		
50	区建筑工务局 清水河金湖路西北段道路功能提升工程	A	对金湖路西北段道路功能进行提升，改造道路长950米，整治总面积11300平方米。主要建设内容为：园建、桩板墙、绿化、照明及给排水、电力迁改及其他工程等。	续建	2401	500	预算资金 500
				2016.08	1295		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
51	区建筑工务局 黄贝岭片区市政道路改造工程	A	改造黄贝岭片区四条市政道路，包括一号路、二号路、三号路及四号路，改造道路总长1.975公里，主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电气、燃气工程、岩土、绿化等。	续建	7135	500	预算资金 500
				2015.06	3000		
				2019.03			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(一)	A类项目 7项				54360	4500	预算资金 4500
					7345		
52	区建筑工务局 罗湖区人民公园路道路设施整治提升工程	A	对人民公园路道路设施进行整治提升，涉及道路长1.4公里。	续建	842	300	预算资金 300
				2017.07	270		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							
53	区建筑工务局 清水河一路建设工程	A	清水河一路西起红岗路，东至环仓路南延段，为城市次干道，改造后道路长1014米，红线宽37米，双向六车道。	新建	21874	200	预算资金 200
				2017.11	40		
				2019.12			
完成工程形象进度40%。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(一)	A类项目 7项				54360	4500	预算资金 4500
					7345		
54	区建筑工务局 清水河五路南延段建设工程	A	新建清水河五路南延段（清水河一路至拟建环仓南路），道路全长303米，为城市次干道，红线宽31米，双向四车道，设计时速40公里/小时。	新建	6093	400	预算资金 400
				2018.01	40		
				2019.03			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
55	罗湖交通运输局 道路设施品质提升工程	C	对罗湖区未纳入现阶段提升改造的244条道路设施实施品质提升计划，道路总长约126.68千米。2018年重点推进洪湖西路、人民公园路、人民北路等98条道路提升改造，总长53.25千米，2019年重点推进延芳路等146条道路改造提升，总长73.43千米。	新建	274000	100	预算资金 100
				2018.01			
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
56	区前期办、区建筑工务局 综合慢行系统建设	C	包括清水河一路共享街道、清水河二路、环仓南路慢行改善，清水河一草埔跨铁路慢行高架桥、银湖片区休闲游径改造，解放路、宝安南路、人民南路慢行环境改善，嘉宾路步行街改造提升、沿河南路高架景观综合提升、文锦南路口岸、东门南路口岸接驳改造，河边北路、沿河东路步行街改造，嘉宾路河岸、解放路河	新建	76300	200	预算资金 200
				2018.01			
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
57	区前期办、区建筑工务局布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程	C	建设布吉南环路西环路至禾坑路段，长约2公里，包括道路工程建设、地下综合管廊、拆迁、边坡整治等。	新建	169000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
58	区前期办、区建筑工务局环仓南路建设工程	C	新建环仓南路，道路长962米，红线宽度32米，双向六车道，设计速度50公里/小时，为城市次干道；（2.5+2.8+3.3+6.6+2.1）米×3.6米综合管廊长925米。	新建	28000	100	预算资金 100
				2018.01	40		
				2020.06			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
59	区前期办、区建筑工务局未移交市政管理公共道路市政化改造项目	C	对10个街道共134条未移交市政管理道路进行改造，包括：翠竹街道愉贝街等6条道路、东湖街道大望路等14条道路、东晓街道稻花路等5条道路、清水河街道珠岭路等22条、笋岗街道展艺二街等19条、东门街道永旺街等9条、桂园街道河边二路等5条、黄贝街道翠芳街等8条、莲塘街道西岭下一街等23条、南湖街道渔	新建	50000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
60	区前期办、区建筑工务局2017年道路人行系统城区品质工程	C	对辖区商业中心区等范围内12条主要道路的陈旧破损人行道及非机动车道系统进行整体城区品质提升。	新建	16930	200	预算资金 200
				2018.01			
				2019.12	145		
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
61	区前期办、区建筑工务局新园路升级改造工程	C	对新园路进行升级改造。	新建	2000	100	预算资金 100
				2018.01			
				2018.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
62	区前期办、区建筑工务局翠竹路-水贝二路人行天桥	C	建设翠竹路-水贝二路人行天桥，改善水贝片区跨越翠竹路的人行交通。	新建	2200	100	预算资金 100
				2018.01	10		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
63	罗湖交通运输局 2017年度罗湖区交通拥堵治理工程	C	对红岗路青湖山庄公交站、莲十路-仙湖路交叉口、畔山路等节点进行交通拥堵治理。	新建	1000	100	预算资金 100
				2018.01	10		
				2018.12			
完成全部建设内容。							
64	罗湖交通运输局 清水河三路拓宽改造工程	C	清水河三路拓宽段起点为宝岗路，终点至环仓路，道路全长约1千米，城市次干道，设计速度40公里/小时，双向四车道拓宽成双向六车道，并规划建设地下综合管廊。	前期	33000	15	预算资金 15
					10		
开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
65	区前期办 清水河三路新建工程	C	清水河三路北延至红岗路，新建长度约500米。	前期	5000	50	预算资金 50
					10		
开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。							
66	区前期办 清水河二路新建工程	C	将清水河二路规划为双向六车道，道路红线宽度为37米，同时，打通清水河二路西侧与红岗路连接、东延至草铺立交。	前期	12000	15	预算资金 15
					10		
开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
四	综合交通 21项				729590	5945	预算资金 5945
					7600		
(二)	C类项目 14项				675230	1445	预算资金 1445
					255		
67	区前期办 大望梧桐片区交通改善	C	优化大望桥两端及片区交通组织，增设公交客流集散中心，提升公交服务品质。	前期	5000	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2019.12			
开展项目可行性研究报告、初步设计及概算编制等工作。							
68	区前期办 清水河一路接清平高速匝道	C	建设清水河一路接清平高速下行匝道。	前期	800	15	预算资金 15
					10		
开展初步设计及概算编制等工作。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
69	区城管局 罗湖区省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程	A	对罗湖区省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）进行改建，改建道路总长7820米。主要建设内容包括：园建、驿站及中水处理站、绿化、电气、给排水、水土保持等。	续建	9700	2000	预算资金 2000
				2016.10	3270		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							
70	区建筑工务局 罗湖区省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）改建工程	A	对罗湖区省立绿道2号线（梧桐山二线巡逻路段）进行改建，改建道路总长4000米。主要建设内容包括：绿道、绿化、安装、配套等。	续建	3654	700	预算资金 700
				2016.10	1400		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
71	桂园街道办十大微片区--桂园街道桂园北片区交通和景观综合提升工程	A	对桂园街道桂园北片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。	续建	2864	500	预算资金 500
				2016.11	1300		
				2018.01			
完成工程竣工验收，结算送审。							
72	东门街道办十大微片区--东门街道东门老街片区交通和景观综合提升工程	A	对东门街道东门老街片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。	续建	3474	500	预算资金 500
				2016.11	1700		
				2018.01			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
73	黄贝街道办十大微片区--黄贝街道碧波片区交通和景观综合提升工程	A	对黄贝街道碧波片区交通和景观进行综合改造提升，主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。	续建	3729	400	预算资金 400
				2016. 11	2280		
				2018. 01			
完成工程竣工验收，结算送审。							
74	区城管局 2017年社区公园建设工程	A	对辖区海燕广场、宝安南广场、文锦花园广场、源兴居社区公园、大塘龙社区公园等5个社区公园进行改造。	续建	979	400	预算资金 400
				2017. 09	140		
				2018. 09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
75	区城管局 互联网产业园及洪湖五街 转运站改造工程	A	改造洪湖五街、互联网产业园等2座垃圾转运站。其中洪湖五街转运站用地面积310平方米，建筑面积154平方米；互联网产业园转运站用地面积313平方米，建筑面积320平方米。	续建	580	200	预算资金 200
				2017.08	270		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							
76	区城管局 打造“花漾街区、街心公园”绿化提升工程（2017年）	A	对辖区文锦渡口岸、田贝三路社区公园等23个社区公园进行景观提升，包括园建工程、绿化工程。	续建	680	300	预算资金 300
				2017.10	150		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
77	区城管局 绿道驿站及配套设施维修工程	A	绿道驿站翻修，监控设备更换，监控室改造、添置铁马、I型、U形车档，增加禁止骑行安全标识，增设固定保安亭等。	续建	522	200	预算资金 200
				2017.09	130		
				2018.04			
完成工程竣工验收，结算送审。							
78	区城管局 辖区行道树补种及更换工程	A	对罗湖辖区东乐路、太白路、向西路等54条道路行道树进行补种及更换。	续建	625	200	预算资金 200
				2017.08	120		
				2018.04			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
79	区城管局 罗沙路生态景观林带（一期）工程	A	对罗沙路道路（罗芳立交桥-罗沙莲塘跨线桥段）两侧山体进行林相改造，改造面积约15.5万平方米。	续建	470	160	预算资金 160
				2017.08	60		
				2018.07			
完成工程竣工验收，结算送审。							
80	区城管局 地铁相关设施立体绿化工程	A	对地铁9号线银湖站、红岭南站、鹿丹村站及地铁7号线笋岗站、洪湖站、田贝站、太安站共7个站点进行立体绿化改造。	续建	139	85	预算资金 85
				2017.11	10		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
			年度主要建设内容				
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
81	区城管局 深南东路中间绿化带改造工程	A	对深南东路（文锦中路至新秀立交路段）中间绿化带进行升级改造，改造总面积1303平方米。	续建	109	50	预算资金 50
				2017.06	20		
				2018.01			
完成工程竣工验收，结算送审。							
82	区城管局 火车站东等3个垃圾转运站 立体绿化工程	A	对罗湖火车站东垃圾转运站、草埔东垃圾转运站和国威路垃圾转运站进行立体绿化改造。	续建	119	50	预算资金 50
				2017.08	20		
				2018.04			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
83	区建筑工务局十大微片区-清水河、南湖、翠竹街道片区交通和景观综合提升工程	A	对清水河街道金湖路沿线片区、南湖街道文锦片区、翠竹街道太安片区交通和景观进行综合提升。	新建	5783	2000	预算资金 2000
				2017.12	230		
				2019.03			
完成全部建设内容。							
84	区城管局罗湖区森林消防大队营房改建工程	A	对原5层、楼高15.2米综合楼进行结构加固并重新装修，改造总建筑面积1448平方米；新建消防物资堆放棚和地下设备房，总建筑面积693平方米；室外新建园林绿化，安装给排水、电气等，总面积8305平方米。	新建	1802	500	预算资金 500
				2017.11			
				2019.03			
动工建设，完成形象进度60%。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(一)	A类项目 共18项				35830	8445	预算资金 8445
					11325		
85	区城管局 市政公厕新改建工程	A	拆建金豪天桥公厕1座，新建聚宝路公厕1座，改造爱国路、湖贝街心、凤凰路、田心、环卫大楼、草埔东、人民桥、新田8座公厕。	新建	352	150	预算资金 150
				2017.10	100		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							
86	区城管局 书城垃圾转运站升级改造 工程	A	对书城垃圾转运站进行外观艺术化提升；主体结构更新，采用定制箱体，改变现有作业模式为全密闭错层压缩作业；修缮破损地面替换为满铺钢板；采用最先进的除臭工艺和智能监控系统。	新建	249	50	预算资金 50
				2017.11	125		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(二)	C类项目 共9项				247050	3000	预算资金 3000
					2240		
87	区城管局 罗湖区城中村综合治理	C	对城中村道路、给排水管网、室内消防、电气、消防电、监控、网络、燃气、社区围合、文化长廊、绿化、景观、垃圾转运站、立面、景观灯等提升改造。	新建	140000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2020.07			
完成项目立项，开展工程建设。							
88	区城管局 深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升等三个项目	C	采用全过程代建实施深圳火车站外立面及周边市容综合整治提升项目、罗湖区30座人行天桥景观改造项目及“三横四纵”道路沿线视觉一体化项目。	新建	59800	2000	预算资金 2000
				2018.01	2090		
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(二)	C类项目 共9项				247050	3000	预算资金 3000
					2240		
89	区前期办、区建筑工务局十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程	C	对东湖、东晓、莲塘街道微片区的交通和景观进行提升。	新建	12000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							
90	区城管局“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程	C	开展罗湖商业核心区灯光夜景提升工程建设，对地王大厦、鸿昌大厦、金丰城、深业中心大厦、中建大厦等20栋楼宇，及周边人行区域进行灯光夜景效果提升。	新建	15000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2018.11	150		
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(二)	C类项目 共9项				247050	3000	预算资金 3000
					2240		
91	区城管局 罗湖区低效林改造工程	C	分三年度对罗湖辖区的速生林（含桉树、马占相思树）进行改造，共计190公顷。	新建	6300	100	预算资金 100
				2018.01			
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设，完成第一阶段改造任务，约20公顷。							
92	区前期办、区建筑工务局 垃圾转运站及市政公厕提升改造工程	C	升级改造辖区剩余未改造的45座垃圾转运站、 剩余35座市政公厕。包括土建及设备采购。	新建	9450	100	预算资金 100
				2018.01			
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(二)	C类项目 共9项				247050	3000	预算资金 3000
					2240		
93	区前期办、区建筑工务局打造“花漾街区、街心公园、花景大道、特色主体花卉公园”项目（2018年）	C	对罗湖区10个街道分别打造1个花漾街区、2个街心公园、2条“花景大道”、1个“特色主体花卉公园”。	新建	1800	100	预算资金 100
				2018.01			
				2018.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
94	区前期办、区建筑工务局2018年社区公园建设工程	C	结合“城市双修”工作，新建并改造一批社区公园。	新建	1500	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.03			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
五	市容、生态环境 27项				282880	11445	预算资金 11445
					13565		
(二)	C类项目 共9项				247050	3000	预算资金 3000
					2240		
95	区前期办、区建筑工务局特力吉盟垃圾转运站新建工程	C	新建特力吉盟垃圾转运站，打造集垃圾收运、环保宣教等功能于一体的高标准站点。	新建	1200	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.03			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(一)	A类项目 共10项				58580	13150	预算资金 13150
					20619		
96	区住房建设局 罗湖住宅区和城中村消防 管网整治工程	A	对10个街道205个住宅区和城中村进行消防管 网整治。	续建	21921	5000	预算资金 5000
				2017.09	5350		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
97	罗湖供电局 罗湖区老旧电气安全隐患 整治试点工程	A	对罗湖辖区10个街道办77个台区的老旧电气安 全隐患进行整治。	续建	15030	4000	预算资金 4000
				2017.05	7139		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位： 万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(一)	A类项目 共10项				58580	13150	预算资金 13150
					20619		
98	区住房建设局 餐厅酒楼和学校管道燃气改造	A	对富宝楼等17条食街、罗湖区采婷幼儿园等47所学校及幼儿园进行燃气改造。	续建	1345	600	预算资金 600
				2017. 11	250		
				2018. 09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
99	区建筑工务局 东晓二十一中队等7个边坡治理工程	A	包括东晓二十一中队边坡，金祥都市花园边坡，高标大厦东侧挡墙边坡，鹏程花园二期和景亿山庄交界处边坡，中国饮食文化城药街、门楼建设用地东侧边坡，康宁医院北侧挡墙边坡，谱心苑边坡等7处边坡治理工程。	续建	3183	400	预算资金 400
				2017. 03	1800		
				2018. 06			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(一)	A类项目 共10项				58580	13150	预算资金 13150
					20619		
100	市市场和质量监管委罗湖局 罗湖区老旧电梯更新改造补贴（2018）	A	辖区使用年限超过15年以上电梯更新、改造或大修后，按照《深圳市罗湖区老旧电梯更新改造管理办法（暂行）》规定进行补贴。	续建	4200	700	预算资金 700
				2013.07	3500		
				2018.12			
完成更新改造补贴。							
101	区建筑工务局 笔架山河红桂小学段整治工程	A	拆除重建笔架山河红桂小学段箱涵，拆除原有箱涵135米、围墙165米，新建2米×4.9米×5.5米钢筋混凝土箱涵135米，新建高2.51米围墙165米，箱涵两侧设钻孔灌注桩总长4616米、旋喷桩总长1792米，破复人行道330平方米、砼路面537平方米，并迁改给排水、电力、燃气、通信管线。	续建	2695	700	预算资金 700
				2017.03	740		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(一)	A类项目 共10项				58580	13150	预算资金 13150
					20619		
102	区环保水务局 罗湖区消火栓建设及改造项目	A	对罗湖区市政消火栓进行改造，新增564个地上消火栓，更新497个，敷设配套管线，新建钢筋混凝土工作井2座、砌筑井11座，新旧管线连接1059处，安装标示桩2862件，路面破坏恢复等。	续建	2597	500	预算资金 500
				2017.11	1100		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
103	罗湖公安分局 区看守所安防系统更新改造工程	A	监控系统、在押人员对讲系统、广播系统、信息系统、审讯系统、监仓门状态显示系统、紧急按钮报警系统、配电系统、防雷系统、机房及监控中心装修等。	续建	891	50	预算资金 50
				2016.06	500		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(一)	A类项目 共10项				58580	13150	预算资金 13150
					20619		
104	区建筑工务局 东湖公园牌坊路边坡等13个地质灾害治理项目	A	包括东湖公园牌坊路边坡，东湖公园派出所宿舍楼后面边坡，临平一路东、青湖山庄东侧边坡，大望锡坑尾西北300米二线公路边坡，梧桐山二线路隐患点3，梧桐山二线路隐患点6，大望横排岭北二线公路边坡，梧桐山博雅2号馆旁边坡，金稻田路特检生活小区（翠岭苑）围墙外围边坡，大望梧桐山二线路边坡（梧桐山二线路隐患点4），梧桐山南路蝴蝶谷入口处边坡，梧桐山南路边坡截水沟地质灾害治理工程，蕙兰雅居东北侧边坡等13个边坡治理。	新建	6238	1000	预算资金 1000
				2017.12	200		
				2019.03			
完成全部建设内容。							
105	区建筑工务局 室外应急避难场所建设	A	建设深圳市明珠学校、碧波小学、景贝小学、新秀小学、北斗小学、红岭小学室外应急避难场所。	新建	480	200	预算资金 200
				2018.01	40		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
六	城区安全治理 12项				265580	15350	预算资金 15350
					21919		
(二)	C类项目 共2项				207000	2200	预算资金 2200
					1300		
106	罗湖供电局 罗湖区老旧电气安全隐患全面排查整治	C	对罗湖辖区10个街道办984个台区的老旧电气安全隐患进行普查，分二阶段进行整治，其中第一阶段普查台区319个，整治台区209个；第二阶段普查台区665个。	新建	200000	2000	预算资金 2000
				2018.01	1300		
				2019.12			
第一阶段项目完成工程施工；第二阶段项目城中村部分完成工程施工，老旧住宅区部分开工。							
107	区前期办、区建筑工务局 罗湖区消火栓建设及改造项目（第二批）	C	完善辖区内剩余的453个市政消火栓及其配套管网。	新建	7000	200	预算资金 200
				2018.01			
				2018.12			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
七	住房保障 共4项				3519626	307510	预算资金 307510
					42807		
(一)	A类项目 共1项				17560	7000	预算资金 7000
					7680		
108	区住房建设局 银湖蓝山润园配建保障性住房回购	A	回购银湖蓝山润园配建保障性住房项目公共租赁住房454套，建筑面积26260平方米，并对其进行室内装修。	续建	17560	7000	预算资金 7000
				2016.12	7680		
				2017.12			
完成回购款支付。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
七	住房保障 共4项				3519626	307510	预算资金 307510
					42807		
(二)	C类项目 共3项				3502066	300510	预算资金 300510
					35127		
109	莲塘街道办 莲塘街道翠苑花园2、3栋 城市更新	C	对罗湖区莲塘街道翠苑花园2、3栋进行城市更新改造，项目用地面积3351平方米，拆除总建筑面积6007平方米，拟新建总建筑面积26206平方米，其中计容面积20920平方米（含人才住房8420平方米、返还居住用房7500平方米、公共配套设施5000平方米），不计容建筑面积5286平方米（含地下车库 4778 平方米、设备用房508平方米）。	新建	28778	500	预算资金 500
				2018.01	375		
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
110	区住房建设局 深圳市罗湖“二线插花地” 棚户区改造项目	C	棚户区改造片区为木棉岭片区（22.3公顷）、布心片区（17.87公顷）和玉龙片区（17.69公顷）。其中木棉岭片区和布心片区按规划要求，主要以居住功能为主；玉龙片区定位为备用地，具体用途专项研究确定。	新建	3453782	300000	预算资金 300000
				2018.01	34700		
				2021.12			
木棉岭、布心片区学校、医疗等公共配套的主体施工，房屋地下结构施工。							

单位： 万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
七	住房保障 共4项				3519626	307510	预算资金 307510
					42807		
(二)	C类项目 共3项				3502066	300510	预算资金 300510
					35127		
111	区住房建设局 黄贝岭消防中队大院规划 调整建设保障房项目	C	在保证原有设施功能的基础上，进行规划调整，开展保障性住房建设。	前期	19506	10	预算资金 10
					52		
完成规划研究，开展方案设计。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
八	智慧城区 共23项				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(一)	A类项目 共8项				18248	1200	预算资金 1200
					8370		
112	区科技创新局 罗湖区电子防控视频监控 系统	A	罗湖辖区内新建1918个高清视频监控点，1773个前端点位取电，前端监控点与监控中心以及监控中心之间传输光缆建设，区委监控中心、罗湖公安分局、11个派出所监控中心及街道办事处监控中心后端设备、软件安装和联网接入，区社会视频专网升级至万兆网，口岸及重点区域200个监控点升级改造，罗湖公安分局、国防大厦、翠竹所、东湖所、东晓所、笋岗所等机房改造，20个社会视频资源接入平台建设等。	续建	10795	450	预算资金 450
				2016.09	5160		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
113	罗湖公安分局 一类点高清改造	A	对罗湖区原有一类点视频监控系统进行更新改造建设，主要建设内容包括：公共信息化系统网络建设，一类监控点升级改造等。	续建	2888	400	预算资金 400
				2016.09	1500		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区 共23项				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(一)	A类项目 共8项				18248	1200	预算资金 1200
					8370		
114	罗湖公安分局 多元化视频信息应用设备	A	视频排查系统、基站信息采集系统、反恐无线门禁视频系统和人像识别预警系统，具体为购置50套视频排查设备终端，50台基站信息采集设备，600套无线门禁视频一体机设备，20套智能预警机及相关软件开发和系统集成。	续建	943	50	预算资金 50
				2016.07	420		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
115	罗湖公安分局 电子取证云管理系统建设	A	网警大队、技术中队、下属11个派出所建设电子取证云管理系统，购置综合取证设备、手机取证采集系统、多功能手机采集分析塔等。	续建	371	50	预算资金 50
				2016.07	170		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区 共23项				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(一)	A类项目 共8项				18248	1200	预算资金 1200
					8370		
116	罗湖公安分局 网上督察及9个派出所办案区安防系统升级	A	全部办案区安装可覆盖全部区域且具有数据存储功能的电子监控设备，并与警务督察部门网上督察信息系统实现数据对接，声像监控资料的保存期限一年以上；办案区应配备相应的视频资料刻录设备，满足讯问、询问全程录音录像和视频监控资料刻录的需要。	续建	807	100	预算资金 100
				2016.12	380		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							
117	罗湖公安分局 东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设	A	东门步行街人群聚集风险预警系统一期项目建设的基础上，对步行街和重点警卫目标区域人群聚集风险进行预警及疏导，提升和完善预警系统功能，提高东门商业区的安全管理水平。包括：视频监控系统、预警系统服务器和配置软件、LED 引导屏、智能广播系统、迎宾馆预警系统软件定制、单点及预警定制开发等。	新建	973	50	预算资金 50
				2017.09	300		
				2018.11			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
八	智慧城区 共23项				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(一)	A类项目 共8项				18248	1200	预算资金 1200
					8370		
118	罗湖公安分局 东门联勤指挥部立体防控 指挥系统建设	A	在东门片区建设立体防控联勤指挥系统，包括：情报中心智能化系统、立体化综合防控系统、东门立体防控云防系统、反恐防撞柱体安装、互联网至公安网边界接入平台等。	新建	897	50	预算资金 50
				2017.09	270		
				2018.11			
完成工程竣工验收，结算送审。							
119	罗湖公安分局 广东公安信访综合信息处理平台	A	通过整合各个网络段、各个业务系统信访业务数据，建设一体化的信访业务处理平台。包括：标准流程化信息管理、信访用户服务模块、信访综合信息业务模块、信访业务预警研判模块、警务云终端信访APP、网上信访大厅、11大外部系统数据对接和系统监控管理模块等。	新建	574	50	预算资金 50
				2017.09	170		
				2018.11			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
120	区科技创新局、罗湖交警大队 罗湖区智慧交通提升工程	C	针对交通拥堵、秩序乱、停车难、数据少等问题，实施罗湖区智慧交通提升工程，包括前端感知设施提升（电子警察、车牌识别、视频监控、违停球、信号机等），智慧交通管控指挥中心及综合决策分析平台建设等。	新建	20926	100	预算资金 100
				2018.01			
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
121	区科技创新局 区政务服务中心（档案馆）智能化建设	C	开展区政务服务中心（档案馆）智能化建设工作（包括方案设计、招投标、项目实施、竣工验收）。	新建	5000	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
122	区科技创新局 城区运行指挥中心	C	建设城区运行指挥大厅、运行管理与指挥平台，实现城区运行基础资源统一调配，城区管理、社会事件、应急事件等统一入口、快速响应、统一指挥、统一分拨、全流程办理与督管等。依托指挥中心建立区级呼叫中心，进一步强化城区管理与便民服务。	新建	3000	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
123	区科技创新局 城区管理和社会治理一体化平台	C	建设城区管理与社会治理一体化平台，实现社会事件和城区管理的统一受理、统一采集、统一分拨、全流程办理、统一评价反馈、统一绩效评估等一体化。	新建	800	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
124	区科技创新局 数据治理与交换平台	C	整合各类电子政务平台或业务系统数据资源，形成数据清洗、比对、整合机制，提升对多元采集非结构化数据资源处理能力；开展政务大数据挖掘、分析与应用研究，围绕城区管理与服务、日常运行、动态监测、决策分析等多维度，开发政务大数据统计分析应用；梳理跨部门数据应用需求，强化政务大数据对部门业务支撑，支持政务服务与科学决策，实现数据关联与资源共享。	新建	800	100	预算资金 100
				2018.01	10		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							
125	区科技创新局 城市会客厅	C	城市会客厅利用数字化手段，配合声、光、电、屏等形式呈现，除实体展示主场地外，充分考虑虚拟展示方式，实现一个后台，多屏、多前台、多场地灵活展示。	新建	3000	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
126	区科技创新局 罗湖区云计算基础设施平台升级扩容	C	完成罗湖区云计算基础设施平台的服务器、存储、网络、安全防护等基础设备升级，为罗湖区政务云平台提供基础保障。	新建	1500	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							
127	区科技创新局 罗湖区电子政府一级平台补充功能	C	完成区一级平台统计分析和领导桌面及相应的移动OA功能补充。建设全区对外服务统一APP，将网上办理大厅的网上办事申请系统作为唯一申请入口。	新建	480	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.06	10		
完成项目立项，开展工程建设。							

单位： 万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
128	罗湖区委（政府）办公室 罗湖区智慧档案馆项目	C	建设符合深圳市智慧城市建设规划的、满足大众多元化信息需求的、融合最新信息技术的智慧档案馆。	新建	3806	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
129	罗湖公安分局 人像识别系统建设	C	新建人像识别系统1000路。	新建	12000	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.12	50		
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
130	罗湖公安分局 100路车牌识别小天眼系统	C	在罗湖区各主要路口建成100路车牌识别系统，实现对重点车辆的车型、特征和轨迹的搜索、跟踪等分析应用。	新建	1200	50	预算资金 50
				2018.01	20		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							
131	罗湖公安分局 应急处突高清无线图传系统	C	为应对反恐、应急、处突和维稳现场指挥调度中，实现现场实时高清视频无线图传功能，建设应急处突高清无线图传系统，包括配置：应急指挥车载高清图传基站、单兵高清图传装备、快速布控高清探头、高空超高清瞭望探头和指挥中心无线图传服务器等。	新建	1000	10	预算资金 10
				2018.01	20		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
132	罗湖公安分局 罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统	C	在罗湖区反恐重点区域东门步行街、罗湖口岸安装高清人像采集和识别预警系统，实现对重点人员的人像、人形等外貌特征信息的搜索、跟踪等分析应用，特别是对重点人员进行识别预警布控等。	新建	1200	10	预算资金 10
				2018.01	20		
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							
133	罗湖公安分局 网警实战平台建设及配套WIFI警用热点布建	C	根据市公安局下发的《深圳市公安局关于进一步加强Wi-Fi无线上网管控重点工作的通知》（深公（网）字[2017]89号）的统一部署，要求各区分局基于WIFI管控平台进行升级改造，拓展为区县网警实战平台并接入公安网实现全警共享，配套开展WIFI警用热点布建，同时该项目的建设使用情况也将作为省公安厅对全省县区公安机关的必考项目实施。2018年建设650套警用WIFI热点，同时完成网警实战平台建设	新建	900	10	预算资金 10
				2018.01			
				2019.03			
完成全部建设内容。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
八	智慧城区（共23项）				75026	1890	预算资金 1890
					8540		
(二)	C类项目 15项				56778	690	预算资金 690
					170		
134	罗湖公安分局 网吧视频巡查联网项目	C	为加强网吧管理，通过更多技术手段获取多元实时数据，为公安基础信息采集、视频研判、治安防控及案件打击提供技术支撑，及时应对突发事件，同时建立涉密数据库，采用专网传输方式确保信息数据安全，实施辖区内90个网吧的联网建设。	新建	1166	10	预算资金 10
				2018.01			
				2019.06			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
九	文体惠民 共4项				68621	1490	预算资金 1490
					6400		
(一)	A类项目 共1项				12780	1300	预算资金 1300
					6250		
135	区建筑工务局 罗湖区体育中心室内网球馆工程	A	新建一座3层网球馆，地下两层设置停车位180个。总用地面积5881平方米，新建总建筑面积20227平方米，其中地上11395平方米，地下8832平方米。	续建	12780	1300	预算资金 1300
				2016.03	6250		
				2018.08			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
九	文体惠民 共4项				68621	1490	预算资金 1490
					6400		
(二)	B类项目 共1项				5201	100	预算资金 100
					30		
136	区前期办、区建筑工务局 罗湖区网球俱乐部1-6号网 球场改造工程	B	在罗湖网球俱乐部现有1-6号室外网球场用地上新建一座单层网球馆（局部为6层配套用房），建筑总高度21.4米，新建总建筑面积6834平方米，其中设6片室内标准网球场、6片屋顶室外标准网球场。	新建	5201	100	预算资金 100
				2018.01	30		
				2020.12			
完成项目立项，开展工程建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
九	文体惠民 共4项				68621	1490	预算资金 1490
					6400		
(三)	C类项目 共2项				50640	90	预算资金 90
					120		
137	区前期办、区建筑工务局悠·图书馆新建工程	C	在全区6个街道新建10个悠·图书馆，为社区读者提供免费图书借阅、活动沙龙等服务，让悠·图书馆成为社区公共文化空间。	新建	640	70	预算资金 70
				2018.01			
				2019.03			
完成项目立项，开展工程建设。							
138	区前期办 罗湖区体育综合训练中心	C	新建罗湖区体育综合训练大厦；新建标准足球场一片及管理用房、地下停车场及相关设备用房。	前期	50000	20	预算资金 20
					120		
开展规划调整、方案设计等前期工作。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
十	基层社会治理 9项				11784	860	预算资金 860
					530		
(一)	A类项目 共5项				2791	720	预算资金 720
					500		
139	南湖街道办 新南社区服务用房改造工程等3个项目	A	对新南、罗湖等2个社区服务用房及南湖街道 行政服务大厅及党群服务中心进行改造。	续建	736	100	预算资金 100
				2017.09	230		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							
140	黄贝街道办 黄贝街道行政服务大厅及 水库社区党群服务中心改造 工程	A	对街道行政服务大厅进行改造，包括重新规划 行政服务大厅布局以及装饰工程、安装工程。 对水库社区党群服务中心进行改造，包括装饰 工程、安装工程。	续建	384	50	预算资金 50
				2017.11	150		
				2018.06			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十	基层社会治理 9项				11784	860	预算资金 860
					530		
(一)	A类项目 共5项				2791	720	预算资金 720
					500		
141	区建筑工务局 东晓派出所过渡安置业务用房维修改造工程	A	对金稻田路环卫公寓A栋物业1-7层、夹层部分进行维修改造，作为东晓派出所过渡安置业务用房，改造总建筑面积6836平方米。	新建	1170	500	预算资金 500
				2017.12			
				2019.02			
完成全部建设内容。							
142	罗湖公安分局 东晓派出所信息化设备迁移和临时办公楼信息化系统建设	A	将东晓派出所原办公地点的公安科技信息化系统和设备，迁移至金稻田路环卫公寓A栋的临时办公地点，包括：监控室环境改造、网络机房环境改造、综合布线建设、原监控中心设备迁移、内部监控迁移及新增监控点、会议室设备迁移、光纤割接等。	新建	225	20	预算资金 20
				2017.12	100		
				2019.07			
基本完成建设。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十	基层社会治理 9项				11784	860	预算资金 860
					530		
(一)	A类项目 共5项				2791	720	预算资金 720
					500		
143	区建筑工务局 愉天、翠竹社区服务用房 改造工程	A	对愉天、翠竹社区服务用房进行改造，改造总建筑面积1425平方米。	新建	276	50	预算资金 50
				2018.01	20		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十	基层社会治理 9项				11784	860	预算资金 860
					530		
(二)	C类项目 共4项				8993	140	预算资金 140
					30		
144	区前期办、区建筑工务局公安系统业务用房及配套改造项目	C	对老沿河所（网警大队）改造、原金塘所改造、罗湖区拘留所停车场及饭堂改造、笋岗所部分业务用房及停车场改造、刑警大队业务用房（原沿河所、原丽苑所）改造、机训大队业务用房维修、罗湖区看守所业务用房及饭堂改造、莲塘所业务用房及民警宿舍楼改造、罗湖区看守所第一和第二监区主仓维修等9个工程进行改造。	新建	2503	50	预算资金 50
				2018.01			
				2019.03			
完成全部建设内容。							
145	区前期办、区建筑工务局罗湖桥社区服务用房改造工程	C	对罗湖桥社区服务用房进行改造。	新建	220	20	预算资金 20
				2018.01			
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十	基层社会治理 9项				11784	860	预算资金 860
					530		
(二)	C类项目 共4项				8993	140	预算资金 140
					30		
146	清水河街道办 银湖社区服务用房新建工程	C	对银湖社区服务用房进行改造。	新建	270	20	预算资金 20
				2018.01	20		
				2018.12			
完成工程竣工验收，结算送审。							
147	区前期办 东晓派出所原址拆除重建工程	C	对深圳市公安局罗湖分局原东晓派出所拆除重建。	前期	6000	50	预算资金 50
				2018.01	10		
				2020.12			
完成初步设计，开展概算编制工作。							

单位： 万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
				年度主要建设内容			
十一	其他（7项）				26369	77270	预算资金 67630 教育费附加 9640
					9651		
（一）	A类项目 共5项				25569	14625	预算资金 9485 教育费附加 5140
					9651		
148	各建设单位 35个竣工项目尾款	A	（一）区建筑工务局-罗湖区延芳路沙湾河桥拆除重建工程200万、西岭社区莲花楼北侧/翠榕花园等2个边坡治理工程100万、深圳市公安局罗湖分局人才公寓(罗安居)300万、罗湖中学拆建工程800万、红岭小学拆建工程550万、原立新所宿舍楼维修改造工程51万元、罗安居北侧市政道路工程30万、洪湖二街十号大院和田贝花园交界处挡墙治理工程10万、原南塘所宿舍楼维修改造工程10万元、罗湖医院集团布吉教学楼加固工程415、区人民医院停车场环境及道路改造提升工程200、罗湖医院集团名中医馆与健康管理中心建设工程20万；（二）区城市更新局-罗湖区城市更新业务信息应用系统130万；（三）莲塘街道办-莲塘街道行政服务大厅建设工程70万元；（四）区科技创新局-区电子政务网2015年升级改版建设3万元；（五）罗湖公安分局-数字化讯问系统及高清视频会议系统建设113万；	竣工		10500	预算资金 5360 教育费附加 5140
				完成竣工尾款支付。			

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十一	其他（7项）				26369	77270	预算资金 67630 教育费附加 9640
					9651		
(一)	A类项目 共5项				25569	14625	预算资金 9485 教育费附加 5140
					9651		
149	各建设单位 35个竣工项目尾款	A	（六）区城管局-2016年社区公园建设工程600万、地铁9号线（罗湖段）绿化恢复工程500万、地铁7号线（罗湖段）绿化恢复工程400万、相思林公园功能提升工程400万、银湖-泥岗片区及莲塘消防中队外立面刷新工程390万、罗湖商务中心大厦楼宇内透光景观工程250万、东晓街道翠云街及周边微循环路交通整治和景观环境提升工程250万、仙桐路和梧桐山南路路灯照明完善工程210万、鹏兴路一莲十路道路绿化提升工程160万、爱国路绿地改造工程100万、深南东路沿线人行过街隧道顶棚立体绿化工程70万、田心村等垃圾转运站立体绿化工程50万；（七）区环水局-区三防指挥信息综合平台（一期）80万；（八）区卫计局-田贝社康中心业务用房改造工程6万、东门社康中心业务用房改造工程9万、渔村社康中心业务用房改造工程3万、2016年区属医疗机构设备购置项目130万、区人民医院改造工程100万；（九）区教育局-2017年教育费附加修缮改造工程3790万元。	竣工		10500	预算资金 5360 教育费附加 5140
完成竣工尾款支付。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十一	其他（7项）				26369	77270	预算资金 67630 教育费附加 9640
					9651		
（一）	A类项目 共5项				25569	14625	预算资金 9485 教育费附加 5140
					9651		
150	区建筑工务局 罗湖区政务服务中心（档案馆）工程	A	位于深圳市文锦中路罗湖区委大厦东侧，用地面积6625平方米，总建筑面积31790平方米，其中地上建筑17744平方米，地下建筑14046平方米，设停车位共333个（地上26个、地下307个）。主要建设内容包括：土建工程、安装工程、其他配套工程等。	续建	24056	4000	预算资金 4000
				2015.01	9131		
				2019.01			
完成全部建设内容。							
151	罗湖公安分局 DNA实验室	A	购置基因分析仪、PCR扩增仪、荧光定量PCR仪等设备并建立DNA自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施。	续建	690	50	预算资金 50
				2016.07	90		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十一	其他（7项）				26369	77270	预算资金 67630 教育费附加 9640
					9651		
（一）	A类项目 共5项				25569	14625	预算资金 9485 教育费附加 5140
					9651		
152	罗湖公安分局 公务用枪数字化改造	A	分局机关中心智能枪弹库改造、下属11个派出所智能枪弹库改造，购置防暴长枪柜、枪弹柜控制系统等设施 and 软件，安装监控、报警设备和综合布线等。	续建	669	50	预算资金 50
				2016.07	320		
				2018.09			
完成工程竣工验收，结算送审。							
153	区发改局 罗湖区政府投资项目廉情预警评估系统建设项目	A	建设罗湖区政府投资项目廉情预警评估系统，并对建设过程中容易出现的风险和问题实行廉情预警和评估，包括需求分析、应用支撑等基础平台建设、廉情展示等功能开发、与区电子政府一级平台等系统的接口开发、系统安装等内容。	续建	154	25	预算资金 25
				2017.03	110		
				2018.03			
完成工程竣工验收，结算送审。							

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	项目类别	建设规模	建设性质	总投资	安排年度投资	投资来源
				建设起止年月	至上年累计安排投资		
年度主要建设内容							
十一	其他（7项）				26369	77270	预算资金 67630 教育费附加 9640
					9651		
(二)	C类项目 共1项				800	45	预算资金 45
154	区财政局 罗湖中财公司管理区属物 业装修改造项目	C	对罗湖中财公司管理的罗湖体育馆、网球俱乐部中心网球场、梧桐山文化创意产业园区等区属物业进行改造。	新建	800	45	预算资金 45
				2018.01			
				2018.12			
完成项目立项，开展工程建设。							
(三)	预留资金 共1项					62600	预算资金 58100 教育费附加 4500
155	各相关单位 B、C类转A类项目预留资金	C	为应对计划执行过程中部分项目因进度加快需要追加投资的情况，以及计划外出现的零星、应急工程。			62600	预算资金 58100 教育费附加 4500
				2018.01			
				2018.12			